
附 件

平顶山市2022年在建水利工程安全度汛
工作实施方案
为深入贯彻落实《河南省水利厅关于做好2022年在建水利工程安全度汛工作的通知》（豫水建〔2022〕5号）文件要求，结合我市在建水利工程安全度汛工作实际，制定本方案。

一、指导思想与目的

深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示，以“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念为指导，贯彻落实全国、省、市防汛工作会议精神，坚持底线思维，树立忧患意识，统筹发展和安全，未雨绸缪、多措并举，扎实做好我市在建水利工程安全度汛工作，守牢防汛安全“金标准”，切实维护人民群众生命财产安全，为经济社会高质量发展提供可靠的工程保障。
二、基本原则
(一)坚持人民至上、生命至上。贯彻以人民为中心的发展思想，始终把人的生命安全放在首位，深刻汲取“21.7”“9.24”特大暴雨灾害教训，正确处理工程建设与安全发展的关系，守牢在建水利工程度汛安全底线。

(二)坚持预防为主、防重于抢。突出“预”字当先，事前补短板、堵漏洞、强弱项，落实预报、预判、预警、预案、预演“五预”措施，扎实开展风险管控和隐患排查治理工作，不断完善在建水利工程度汛风险隐患预防机制。

(三)坚持系统观念、标本兼治。建立健全在建水利工程安全度汛监管体系、责任体系、标准体系，统筹做好落实责任、完善预案、细化措施、强化监管等各项工作，提升在建水利工程安全度汛整体能力。

三、任务分工

按照“谁主管、谁负责”和分级管理的原则，局机关有关科室、局属有关单位按照职能分工负责在建水利工程项目的安全度汛工作。其中:
规划计划和建设科：主要负责重要支流治理、中小河流治理及郏县水系连通及农村水系综合整治试点县等在建项目安全度汛工作的组织与实施。
水资源管理科：负责地下水超采区综合治理在建项目安全度汛工作的组织与实施。
农村水利水电科：主要负责大中型灌区、农村供水、灌溉设施、农村水电工程等在建项目安全度汛工作的组织与实施。
水土保持科：主要负责水土保持在建项目安全度汛工作的组织与实施。
运行管理科：主要负责水库、水闸等在建项目安全度汛工作的组织与实施。
市水旱灾害防御中心：主要负责山洪灾害防御工程的在建项目安全度汛工作的组织与实施。
市南水北调运行保障中心：主要负责南水北调配套工程及防洪影响处理工程等在建项目安全度汛工作的组织与实施。
各县（市、区）水利局按照项目管理权限和职责分工，负责所属辖区在建水利工程安全度汛工作的组织与实施。

四、实施步骤

(一)筹划准备阶段(4月15日前)
4月上中旬，制定印发我市在建水利工程安全度汛工作通知和实施方案，按照属地管理、分级负责的原则，由各县（市、区）水利局、市局有关科室负责，建立完善在建水利工程安全度汛责任体系，逐个工程落实项目法人的首要责任、参建单位的主体责任和水行政主管部门的监管责任，及时公布相关责任单位及责任人清单(见附件)接受各方监督，并按任务分工对口上报市水利局备案。4月15日前，各县（市、区）水利局指导负责工程项目法人，参照编制指南制定完善工程度汛方案和超标准洪水应急预案，及时报批备案，并按方案预案要求，全面落实人防、物防、技防措施，充实防汛抢险队伍，备足备齐防汛器材、设备等物资。各县（市、区）水利局于4月15日前将在建水利工程安全度汛责任单位及责任人清单汇总表加盖公章后报送市水利局规划计划和建设科。

(二)排查整治阶段(4月16日一5月31日)

4月份，按照省水利厅印发的《在建水利工程度汛风险隐患排查整治实施方案》自下而上持续开展全覆盖安全度汛隐患排查整治。其中，各在建工程项目法人全面排查防汛责任、队伍、预案、物资等落实情况，重点排查工程施工组织、穿(破)堤施工修复及施工营地度汛隐患，完善安全监测、视频监控、水文预报、预警通信等设施，组织全流程、全要素应急演练，提高应急处置能力。汛前，各县（市、区）水利局、机关有关科室、局属有关单位组织在建水利工程专题检查，按照《在建水利工程安全度汛监督检查重点问题清单》全面排查度汛风险隐患，逐项工程检查填写，建立问题台账，明确整改责任单位和整改时限，对重大风险隐患，要实行挂牌督办，督促落实问题整改，及时消除安全隐患，并对整改成效进行复核，实行闭环管理，确保整改到位。
5月6日前，按《在建水利工程度汛风险隐患排查整治实施方案》的要求，及时上报排查整治报告和在建水利工程度汛风险隐患及整改情况汇总表。
5月13日前，各县（市、区）水利局、机关有关科室、局属有关单位将《在建水利工程安全度汛监督检查重点问题清单》对口上报各分管科室，同时报送市水利局规划计划和建设科。
5月中下旬，市水利局按照不少于有度汛任务在建工程10%的原则，组织对各地安全度汛监督检查工作进行复查，并以“一县一单”形式向各县（市、区）水利局通报抽查情况，对监督检查和问题整改工作不力的，将予以追责问责，同步做好水利部、省水利厅抽查准备。
5月底，视情况召开全市在建水利工程安全度汛视频工作会议。

(三)巩固提升阶段(6月1日一9月30日)

6至9月份，各县（市、区）水利局将在建工程安全度汛工作纳入日常监管的重要内容，采取“四不两直”“双随机一公开”等方式开展监督检查，重点检查责任、制度、问题整改落实情况，督促指导项目法人常态化做好在建工程安全度汛工作。其中：

7月初，各县（市、区）水利局、局机关有关科室、局属有关单位负责，对所属在建水利工程安全度汛工作进行“回头看”，重点对前期检查发现问题整改情况进行再复核再排查。
7月下旬至8月上旬，要加大检查力度和频次，突出重点工程、关键时段、薄弱环节检查，确保在建工程安全度汛。
9月底前，组织对全市重大水利工程进行安全度汛检查，进一步整改提高。

五、工作要求

(一)加强组织领导。各县（市、区）水利局、局机关有关科室、局属有关单位要切实增强底线意识、忧患意识、责任意识、担当意识，把做好在建水利工程安全度汛工作作为一项重大政治任务，主要领导要亲自研究部署、亲自推动工作，层层压实责任，做到抓早抓细抓实。在建水利工程项目法人要成立在建水利工程安全度汛工作领导小组，全面落实安全度汛工作责任制，扎实做好度汛措施，确保工程安全度汛。

(二)确保工作实效。各县（市、区）水利局、局机关有关科室、局属有关单位要结合实际，有针对性研究制定在建工程安全度汛工作实施方案，进一步建立健全安全度汛责任体系、监管体系、标准体系，实施台账清单管理、闭合管理，确保各项任务有人抓、有落实、有整改、有复核、有提升，确保各项工作取得实效。

(三)严肃监督考核。各县（市、区）水利局要切实履行职责，建立安全度汛工作考核机制，将在建水利工程安全度汛工作情况纳入水利建设质量工作考核体系，项目主管部门要加强对项目法人安全度汛工作的考核，明确奖惩措施，对因工作不力造成在建水利工程汛期出现安全事故的严肃追责问责。
联系人及联系方式:

白天民   规划计划和建设科         0375-2566226
电子邮箱：pdsghjhk@126.com
梁  涛   水资源管理科             0375-2596067
电子邮箱：pdsszk@126.com
史  金   农村水利水电科           0375-2596022
电子邮箱：pdsnsk@126.com
陈敬伟   水土保持科               0375-2596037
电子邮箱：pdssbk@hnsl.gov.cn
赵全义   运行管理科               0375-2596059
电子邮箱：pdsggk@126.com
黄双奎   市水旱灾害防御中心       0375-2596057
电子邮箱：pdskhb@126.com
张伟伟   市南水北调运行保障中心   0375-8986653
电子邮箱：25813698@qq.com
附表:2022年度在建水利工程安全度汛责任单位及责任人
清单汇总表
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