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招标文件
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第一章 招标公告
【平公资建2024479】平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局昭平台水库扩容工程拦河坝及防渗工程施工标、数字孪生及测雨雷达工程标、移民安置监督评估标（拦河坝及防渗工程施工标）--公开招标公告
招标条件

平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局昭平台水库扩容工程拦河坝及防渗工程施工标、数字孪生及测雨雷达工程标、移民安置监督评估标（项目代码：2211-000000-04-01-509131）的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网（http://ggzy.pds.gov.cn）获取招标文件，并于2024年12月27日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采招标-2024-163

2、项目名称：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局昭平台水库扩容工程拦河坝及防渗工程施工标、数字孪生及测雨雷达工程标、移民安置监督评估标

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1069650000元

最高限价：1069647553元

	序号
	包号
	包名称
	包预算

（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业

	1
	第一标段
	拦河坝及防渗工程施工标
	987300000
	987299422 
	否


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）项目概况：昭平台水库位于淮河流域沙颍河水系沙河本干上，坝址位于河南省平顶山市鲁山县城以西12km，水库控制流域面积1430km2，昭平台水库扩容后是一座以防洪、灌溉为主，结合供水，兼顾发电的大（1）型水库，水库总库容13.56亿m³。建设内容主要包括加高拦河坝、白土沟副坝，新建1#、2#、3#副坝，改造杨家岭泄洪闸为混凝土坝，拆除重建尧沟溢洪道，改造加固输水洞，新建生态基流电站，整治总干渠、生态基流尾水渠和泄洪通道，管理和交通设施及信息化等内容。

（2）标段划分：本次招标内容划分为4个标段。

1）拦河坝及防渗工程施工标（合同编号：ZPTSKKRGC-2024-LHFS）服务内容为：拦河坝工程，白土沟副坝防渗工程；坝下防汛路、3#坝顶连接路、1#支路、2#支路、4#支路、5#支路等。

（3）资金来源及资金：国债资金、中央资金及其它国有资金。

（4）计划工期：

1）拦河坝及防渗工程施工标：暂定48个月（从合同签订之日起至竣工验收之日止）。

（5）质量要求：合格。

6、合同履行期限：按合同实际签订为准。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）的规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，须提供相关有效声明材料，中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

3、本项目特定资格要求

（1）投标人需具备以下要求：

1）拦河坝及防渗工程施工标

①具有独立法人资格；

②具备有效的水利水电工程施工总承包一级及以上资质和地基基础工程专业承包一级资质；具备有效的企业安全生产许可证； 

③具有自2019年10月1日以来（以合同签订时间为准）大型新建或改扩建水利主体工程施工业绩和大型水库地基基础工程施工业绩，须提供中标通知书及合同协议书等证明材料；

④拟任项目经理具有水利水电专业一级建造师注册证书和水利工程相关专业高级技术职称，并具有大型水库地基基础工程施工管理经验（须提供中标通知书及合同协议书等证明材料），且不得有在建工程，并应出具无在建工程承诺书，若在建工程已完工或已变更的，须提供项目法人出具的相应证明材料；

⑤拟任技术负责人具有水利工程相关专业高级技术职称，并具有大型水库地基基础工程施工管理经验（须提供中标通知书及合同协议书等证明材料），且不得有在建工程，并应出具无在建工程承诺书，若在建项目已完工或项目合同已变更的，须提供项目法人出具的相应证明材料；

⑥企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证；

⑦投标人及其拟投入的项目经理、技术负责人、专职安全员、委托代理人（投标人如授权委托代理人）均须在全国水利建设市场监管平台进行信用信息公开，并提供查询截图。

（2）投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺书，格式自拟）。

（3）投标人被列入“中国执行信息公开网-全国法院被执行人信息公布和查询平台-失信被执行人”、“中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为记录名单”、“国家税务总局-重大税收违法失信案件信息公布栏-重大税收违法失信主体”、“信用中国严重失信主体名单”、“信用河南失信惩戒对象名单”的，禁止参与本项目投标活动，投标人须提供相关查询截图；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询日期在公告日期之后）。或根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省市场主体专项信用报告代替无违法违规记录证明实施方案的通知》要求，用无违法违规记录证明版专项信用报告代替上述查询结果（具体操作流程详见招标文件）。

（4）投标人应提供近三年（自2021年10月1日至今）无行贿犯罪情况说明（格式自拟）。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标，投标人须提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息的相关查询截图，同时出具承诺函（格式自拟）。

（6）投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（提供承诺书，格式自拟）。
（7）本项目采用资格后审。

三、获取招标文件

1、时间：2024年12月06日至2024年12月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心网

3、方式：本项目只接受网上获取，不接受其它形式获取。潜在供应商获取需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“供应商登录”入口进入交易系统进行获取。

具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年12月27日9时00分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

五、开标时间及地点

1、时间：2024年12月27日09时00分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《平顶山市政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、投标人可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

3、本公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心”微信公众号，可通过公众号中的“服务栏目”进行查阅。

4、监督单位：平顶山市水利局

联系人：吕先生

联系方式：0375-2596018

统一社会信用代码：11410400005452428F

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

地址：平顶山市新华区建设路西段270号院

联系人：信先生

联系方式：0375-2669397

2、采购代理机构：中咨海外咨询有限公司

地址：北京市海淀区车公庄西路25号

联系人：曾龙 

联系方式：15210469850

电子邮箱：534156686@qq.com
2024年12月05日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

	1.1.3
	招标代理机构
	中咨海外咨询有限公司

	1.1.4
	项目名称
	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局昭平台水库扩容工程拦河坝及防渗工程施工标、数字孪生及测雨雷达工程标、移民安置监督评估标

	1.1.5
	建设地点
	河南省平顶山市鲁山县

	1.1.6
	现场管理机构
	平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局

	1.1.7
	设计人
	河南省水利勘测设计研究有限公司

	1.1.8
	监理人
	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

	1.1.9
	代建机构
	无

	1.2.1
	资金来源
	国债资金、中央资金及其它国有资金。

	1.2.2
	出资比例
	/

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	拦河坝及防渗工程施工标（合同编号：ZPTSKKRGC-2024-LHFS）服务内容为：拦河坝工程，白土沟副坝防渗工程；坝下防汛路、3#坝顶连接路、1#支路、2#支路、4#支路、5#支路等。

	1.3.2
	计划工期
	暂定48个月（从合同签订之日起至竣工验收之日止）。

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）的规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，须提供相关有效声明材料，中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

3、本项目特定资格要求

（1）投标人需具备以下要求：

1）拦河坝及防渗工程施工标

①具有独立法人资格；

②具备有效的水利水电工程施工总承包一级及以上资质和地基基础工程专业承包一级资质；具备有效的企业安全生产许可证； 

③具有自2019年10月1日以来（以合同签订时间为准）大型新建或改扩建水利主体工程施工业绩和大型水库地基基础工程施工业绩，须提供中标通知书及合同协议书等证明材料；

④拟任项目经理具有水利水电专业一级建造师注册证书和水利工程相关专业高级技术职称，并具有大型水库地基基础工程施工管理经验（须提供中标通知书及合同协议书等证明材料），且不得有在建工程，并应出具无在建工程承诺书，若在建工程已完工或已变更的，须提供项目法人出具的相应证明材料；

⑤拟任技术负责人具有水利工程相关专业高级技术职称，并具有大型水库地基基础工程施工管理经验（须提供中标通知书及合同协议书等证明材料），且不得有在建工程，并应出具无在建工程承诺书，若在建项目已完工或项目合同已变更的，须提供项目法人出具的相应证明材料；

⑥企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证；

⑦投标人及其拟投入的项目经理、技术负责人、专职安全员、委托代理人（投标人如授权委托代理人）均须在全国水利建设市场监管平台进行信用信息公开，并提供查询截图。

（2）投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺书，格式自拟）。

（3）投标人被列入“中国执行信息公开网-全国法院被执行人信息公布和查询平台-失信被执行人”、“中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为记录名单”、“国家税务总局-重大税收违法失信案件信息公布栏-重大税收违法失信主体”、“信用中国严重失信主体名单”、“信用河南失信惩戒对象名单”的，禁止参与本项目投标活动，投标人须提供相关查询截图；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询日期在公告日期之后）。或根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省市场主体专项信用报告代替无违法违规记录证明实施方案的通知》要求，用无违法违规记录证明版专项信用报告代替上述查询结果（具体操作流程详见招标文件）。

（4）投标人应提供近三年（自2021年10月1日至今）无行贿犯罪情况说明（格式自拟）。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标，投标人须提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息的相关查询截图，同时出具承诺函（格式自拟）。

（6）投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（提供承诺书，格式自拟）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受

	1.9
	踏勘现场
	√不组织。投标人自行踏勘现场，并承担因现场踏勘不充分造成的风险。

	1.10
	投标预备会
	√不召开

	1.11
	分包
	√不允许

	1.12
	偏离
	☑允许 偏差范围：细微偏差

细微偏差不影响投标文件的有效性，投标文件中的以下情形评标时按细微偏差处理： 

（1）投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。 

（2）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 

（3）对投标文件中不同文字文本的表述发生异议的，以中文文本为准。 

（4）在按照第3章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第3章“评标办法”规定的算术性错误；

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 

1）投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（5）施工组织设计不够完善； 

（6）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于第（4）目所述的细微偏差，按照第3章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于第（1）（2）（5）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的修改、澄清、招标文件的补充文件（如有）

	2.3.2
	确认收到修改时间
	24小时

	3.1.1
	投标文件的组成
	投标人认为需要提供的其他材料（如有）

	3.3.1
	投标有效期
	90天（日历天）

	3.4.1
	投标保证金
	保证金缴纳具体事宜规定如下：

1、投标保证金数额：

大写：捌拾万元整；小写：800000.00元；

2、保证金递交的截止时间：投标截止时间前一天23:59；

3、投标人打开http://221.176.192.166:8080/ggzy  登录电子交易系统，对应已参与投标项目依次点击“参与投标”→“费用缴纳指南”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取平顶山银行虚拟子账户缴纳说明单，根据每个标段缴纳说明单生成的银行账户在缴纳截止时间前缴纳；

4、成功缴纳后重新登录前述系统查询确定费用到账，依次点击“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

5、投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时缴纳。

6、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

7、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

8、联合体投标的，由联合体牵头人缴纳投标保证金。

其他事项：

1、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成网上报名、投标保证金的缴纳和绑定等工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法报名、无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。

2、投标人少交保证金属无效缴纳。

3、规定投标保证金到账截止时间为开标前一日24点，节假日除外（超时到账视为未交保证金，取消报名资格）。

4、本项目支持以保函形式缴纳保证金，具体详见平顶山市公共资源交易平台《平顶山市公共资源交易中心关于招投标业务启用电子保函事宜的通知》。

5、废标项目重新招标时，必须按修改后的招标文件重新缴纳保证金，原缴纳保证金及时退还。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

	3.7.4
	投标文件份数
	1、本项目采用远程电子开评标，投标人开标当天无需提供纸质投标文件，加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

2、中标单位在领取中标通知书时应提供未加密电子投标文件（WORD或者PDF格式）和已加密电子投标文件的备份一份（以U盘的形式），捌份纸质版彩色投标文件（与电子投标文件一致），纸质版投标文件胶装（不得采用活页装订），应有目录，并逐页标注连续页码，封面需加盖公章。

	4.1
	投标文件的密封
	本项目采用远程电子开评标，投标人开标当天无需提供纸质投标文件，加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用远程电子开评标，投标人开标当天无需提供纸质投标文件，加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统，平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	5.2
	开标程序
	按平顶山公共资源交易中心系统公布的顺序进行开标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中专家5人，招标人代表2人，由招标人依法组建

评标专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。

	7.1
	定标方式
	评标委员会推荐1~3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金或保函

履约担保的金额：合同价格的10％

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	已标价工程量清单

电子版（介质储存）
	√不提交。

	10.2
	中标后须提交的

投标文件
	份数：8份，与上传的加密电子投标文件内容完全相同的投标文件彩色纸质版。

	10.4
	资金监管
	中标人应按招标人要求，建立本项目专项账户，保证本项目工程款的专款专用，并接受招标人对工程建设资金的管理监督和检查。 

	10.5
	农民工工资保障金
	承包人应按关于印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知（人社部发〔2021〕65号）规定开设农民工工资保证金存储账户并按合同额2%储存保证金或提供银行保函，专项用于支付本项目农民工工资，并承诺保证不拖欠农民工工资，一旦其承包的工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，可由招标人从其保证金中预先列支。

	10.6
	安全生产费用
	符合国家相关部门的安全生产规定，安全生产投入费用按建筑安装工程造价的2.5%。

按照《河南省水利工程建设项目安全生产费用管理办法（试行）》（豫水建[2024]10号）文件执行。

	10.7
	安全生产责任保险
	根据平水安监【2024】3号文关于推进水利工程安全生产责任保险工作的通知，水利工程建设安责险以项目施工标段为单元由承包的施工企业投保。保险期限应覆盖整个工期。

	10.8
	最高投标限价
	□无

■有，最高投标限价：987299422元。

投标报价高于最高投标限价的投标文件将作废标处理。

	10.9
	本项目对应的中小企业划分标准所属行业
	建筑业

	10.10
	中小企业政策执行
	按照《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合本办法规定的小微企业，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。

	10.11
	享受扶持政策获得政府采购合同的要求
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	10.12
	招标代理服务费
	招标代理服务费：招标代理费根据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）按预算价（最高投标限价）差额定率累计法计算，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付。

账户信息如下：
开户行：建行北京月坛支行
户名：中咨海外咨询有限公司
帐号：11001020500059085940
联系电话：15210469850
联系人：曾龙

邮箱：534156686@qq.com

	10.13
	投标文件内容不一致的确认
	投标文件中的内容与投标函及投标函附录不一致的，以投标函及投标函附录为准；投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准；小写数字与大写数字不一致的，以大写数字为准；其他内容不一致的，以不利于投标人的解释为准。

	10.14
	招标文件的解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理人负责解释。

	10.15
	无违法违规记录证明版专项信用报告具体操作流程
	无违法违规记录证明版专项信用报告具体操作流程：

1.在【信用中国（河南）】网站首页（网址：https://credit.henan.gov.cn/），点击“无违法违规记录证明”；

2.点击【我要办理】；

3.自动跳转到【河南政务服务网-身份认证平台】，在“法人登录”处登录；

4.选择时间范围、用途、领域等，【用途、领域可多选】；

5.点击【报告下载】下载，预览、异议申诉请点击【报告预览】。


注：1、“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知正文”未尽事宜。

2、 “√”为选中项。

1.总则
1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉见投标人须知前附表；
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 
(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(3）为本标段的监理人；
(4）为本标段的代建人；
(5）为本标段提供招标代理服务的；
(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(9）被责令停业的；
(10）被暂停或取消投标资格的；
(11）财产被接管或冻结的；
(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告(或投标邀请书)规定的时间和地点组织踏勘现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1　投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告(或投标邀请书)规定的时间和地点召开投标预备会。
1.10.2　在投标预备会召开前，投标人应以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)将需要招标人澄清的问题送达招标人。
1.10.3　在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。
1.11 分包

在投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件或扫描件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2.招标文件
2.1 招标文件的组成

　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

　2.2.1　投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间17天前在平顶山市公共资源交易中心系统中提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2　招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。
2.2.3　投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。
3.投标文件
3.1 投标文件的组成

　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(l）投标函及投标函附录；
(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
(3）投标保证金；
(4）资格审查资料；
(5）已标价工程量清单；
(6）施工组织设计；
(7）投标人基本情况；
(8）其他材料；
(9）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4 当投标人报价涉及到专利技术、知识产权时，所发生的费用应包含在投标报价中，招标人不另行支付。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第8章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户信息证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2） 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3） 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

本项目采用资格后审，投标人在编制投标文件时，应按投标须知前附表1.4.1款规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。
3.6 备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3　投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。已标价的工程量清单还应加盖注册水利工程造价工程师执业印章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
3.7.4　投标文件正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5　投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷(图表页可例外)，分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。
3.7.6 特别注意事项

本项目为电子化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，需要上传电子版投标文件。

电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在“组件下载”中查看。

温馨提示：本项目为电子化交易项目，开标时需上传电子版投标文件，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在右上角“组建下载”中查看。

（二）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，所生成的电子化投标文件仍为一个电子文件，投标人制作电子化投标文件时应将所报标段全部勾选后制作生成。

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、本项目采用电子化进行招标，投标人可以通过网络登录交易平台进入项目开标大厅远程在线参加开标会议（在招标文件中另行规定）。也可以携带CA证书至开标现场参加开标会议。

2、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，如投标人未到现场参加开标会议的，请投标人使用CA证书登录交易平台，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间为开标时间起10分钟内完成。待所有投标人全部解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

如投标人携带CA证书至现场参加开标的，首先应按照中介服务机构指引，使用投标人CA证书对其电子化投标文件进行首次解密。投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

3、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。

5、开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后20分钟内通过平顶山市公共资源交易网电子化交易系统提出质疑。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。
4.投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2　投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：
　　(1)所投标段名称和合同编号；
　　(2)招标人的名称和地址；
　　(3)投标人的名称和地址，并加盖单位公章(投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章)；
　　(4)“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。
4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。
5.2 开标程序
　主持人按下列程序进行开标：
　　(1)宣布开标纪律；
　　(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；
　　(3)宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
　　(4)除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；
　　(5)宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；
　　(6)设有标底的，公布标底；
　　(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；
　　(8)主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；
　　(9)开标结束。
6.评标
6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予
7.1 定标方式

评标委员会推荐1~3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。 

8.重新招标和不再招标
8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后采用其他招标方式确定中标人。

9.纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其他串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工单位；

（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同（劳动合同）必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

注：投标人本单位人员提供的具体证明材料以第8章投标文件格式中要求提交的资料为准。
9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 潜在投标人、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规和规章规定的，有权依法向招标人提出异议，向有关行政监督部门进行投诉。异议、投诉应按照河南省水利厅《关于进一步明确水利工程建设项目招标投标活动中异议和投诉有关事项的通知》（豫水建【2015】10号）的要求进行，先异议后投诉。

9.5.2 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人或招标代理机构当场作出答复，并制作记录。

10.需要补充的其他内容
10.1　已标价工程量清单电子版
投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投标人须知前附表。
10.2　中标人的投标文件
中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。
附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

          （招标人名称）：
经过仔细阅读     （项目名称）    （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、………

2、………

………

投标人：         （盖电子签章）

  年   月   日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

      （投标人名称）：
经研究，对      （项目名称）     （标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、………

2、………

………

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四按格式在  年  月  日前回复确认，同时采用传真方式发至          。

招标人：         （盖单位章）
     年    月   日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。本格式仅供参考，招标人可根据项目具体情况作出调整。
附件三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

      （投标人名称）：
经研究，对      （项目名称）     （标段名称）招标文件，作如下修改：

1、………

2、………

………

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四按格式在  年  月  日前回复确认，同时采用传真方式发至          。

招标人：       （盖单位章）
   年    月   日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。本格式仅供参考，招标人可根据项目具体情况作出调整。
附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

         （招标人名称）：

你方    年   月  日发送的  （项目名称）   （ 标段名称 ）招标文件问题    （澄清通知/修改通知），我方已于     年    月    日收到，通知的主要内容如下：

  年 月  日，       （文件名称及编号），共   （页码总数）   （条款总数）；

……

特此确认。

投标人：        （盖单位章）

  年   月   日

注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。本格式仅供参考，招标人可根据项目具体情况作出调整。
附件五：中标通知书 

中标通知书

编号：

          （中标人名称）：

　　你方于     （投标日期）所递交的       （项目名称）   （标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

　　中标价：        元。

　　工期：   日历天。

　 工程质量：符合           标准。

　　项目经理：       （姓名）。

　　请你方在接到本通知书后的   日内到        （详细地点）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。

　　特此通知。

招标人：      （盖单位章）

法定代表人：      （签字）

   年   月    日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	由法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖投标单位公章，授权代理人签字的，其法定代表人授权委托书须由法定代表人签字。

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求，签字盖章符合招标文件要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价且未超出最高投标限价

	2.1.2
	资格

评审

标准
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	项目经理
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	技术负责人
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第2章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	2.1.3
	响应 

性评

审标

准
	投标内容
	符合第2章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第2章“投标人须知”第1.3.2 项规定

	
	
	工程质量
	符合第2章“投标人须知”第1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第2章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第2章“投标人须知”第3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第4章“合同条款及格式”规定

	
	
	己标价工程量清单
	符合第5章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第7章“技术标准和要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	施工组织设计：35分

项目管理机构：10分

投标报价：40分

其他评分因素：10分

信用等级：5分

	2.2.2
	评标基准价

计算公式
	评标基准价=最高投标限价T×A+有效报价算术平均值×（1-A）

注：1.投标人有效报价ai：经过初步评审且在T×【95%～100%】范围内的投标报价为有效投标报价（包含95%、100%），有效投标报价参与评标基准价计算。经过初步评审且不在T×【95%～100%】范围内的投标报价不参与评标基准价计算，仍进行报价计分。

2.招标人最高投标限价在评标基准价中所占的权重A取50%，若有效报价数为0，则评标基准价为最高投标限价T。

	3.2.3
	投标人得分
	投标人得分=A+B+C+D+E

	3.4.1
	投标人最终得分的计算方法
	各评委对投标人赋分（投标人得分）的算术平均值（计算评分值均保留两位小数）。


1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术服务大纲得分高的优先；如果技术服务大纲得分也相等，由招标人自行确定。
2.评审标准
2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：

（1）投标文件的签字盖章符合第2章投标人须知第3.7.3款规定； 

（2）投标文件格式符合第8章投标文件格式的要求；

（3）只能有一个报价。
2.1.2 资格评审标准：

　资格评审标准见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：

（1）投标范围符合第2章投标人须知第1.3.1款规定；

（2）计划工期符合第2章投标人须知第1.3.2款规定；

（3）投标有效期符合第2章投标人须知第3.3.1款规定；

（4）投标保证金符合第2章投标人须知第3.4条规定；

（5）权利义务符合第4章合同条款及格式规定的权利义务；

（6）已标价工程量清单符合第5章“工程量清单”填写的有关规定；

（7）技术标准和要求符合第7章技术标准和要求（合同技术条款）的规定；

（8）响应性评审其他标准见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表；
（5）信用等级评分因素：见评标办法前附表。
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2.2.2  采用复合标底法确定评标基准价
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评标基准价

投标人报价

偏差率

S=T×A+                ×（1-A）

式中  S—评标基准价；

ai—投标人的有效报价（i=1，2，…，n），有效报价约定见评标办法前附表；

T—最高投标限价；

A—最高限价在评标基准价中所占的权重，权重约定见评标办法前附表；

n—有效报价的投标人个数；

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算方法：


2.2.4 评分标准

评分标准按照本章附件三：评分标准。

3.评标程序
3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章2.1.1项、2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 评标委员会否决投标时应审慎。因招标文件表述歧义或逻辑错误等原因，造成投标文件表述不一致的，不作为否决投标的因素，投标人明显打字或排版错误且不影响实质内容的，评标委员会可要求投标人作出书面澄清、说明或补正，不予以否决投标。
3.1.5 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个，但剩余合格投标人能形成有效竞争的，评标委员会可继续下步评审工作。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对信用等级计算出得分E。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人，并标明推荐顺序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件一：投标文件澄清通知 

投标文件澄清通知

编号：

       （投标人名称）：

　　 　       （项目名称）    （标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

  1. ……
  2. ……
   ……  

　　　

　　请将上述问题的澄清于   年   月   日    时前递交至   （详细地址）或传真至   （传真号码）。采用传真方式的，应在   年   月   日   时前将原件递交至   （详细地址）。

                   评标委员会负责人：      （签字）

                           年    月     日

注：本格式仅供参考，评审过程中可根据项目具体情况作出调整。
附件二：投标文件澄清函 

投标文件澄清函

编号：

      （项目名称）   （标段名称）评标委员会：

　　投标文件澄清通知（编号：    ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

　   1. .
　   2. .
　  

　  .....

　 

　　　　　　　　　　　　　 投标人：          （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　  法定代表人或其委托代理人：   （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  年 月 日

注：本格式仅供参考，评审过程中可根据项目具体情况作出调整。
附件三：评分标准

评分标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	一
	投标报价
	40
	

	1
	投标总价
	40
	投标人投标报价等于评标基准价得分37分。

投标人投标报价高于评标基准价时，以37分为起点，每高于评标基准价1%扣1分，直至得分为0；

投标人投标报价低于评标基准价时，在37分基础上，每低于评标基准价1%加1分，最高得40分；

注：百分数非整数时采用内插法计算，得分保留两位小数。

	二
	项目管理机构
	10
	

	1
	项目组织机构
	5
	项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得3＜得分≤5分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤3 分。

	2
	人员配备齐全
	3
	项目组织人员按照本项目特点进行配备，能充分满足本项目需求，有施工员、质量员（或质检员）、安全员、材料员、资料员，须具有有效的岗位证书或执业资格证书（安全员须具有有效的安全生产考核合格证书）且与企业签订劳动合同，在本单位缴纳社会保险，满分3分，缺1人扣0.5分，扣完为止（每个人员岗位证书或执业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足（缺一项视为不得分）。

	3
	拟派项目经理
	2
	拟派项目经理具有大型水利水电工程混凝土防渗墙（其中防渗墙面积需大于等于60000平方米）施工管理经验的，每有一项得2分，最多得2分。

注：①施工管理经历指任职项目经理或项目副经理或技术负责人经历。

②施工管理经历证明应须提供中标通知书及合同协议书等证明材料。

③上述第②项要求的任一证明材料应显示其姓名及工程规模等级，如无显示，需另行提供业主单位出具的证明文件。

④提供的项目业绩应与全国水利建设市场监管平台发布的信息一致有效，投标文件中附有全国水利建设市场监管平台项目信息网页证明材料，不提供不予计分。

⑤投标人应按上述要求提供证明材料且能够明确体现上述相关要求，否则不予计分。

	三
	施工组织设计
	35
	

	1
	工程特点及重难点
	5
	（1）工程特点、重难点分析识别准确，应对措施合理可行性程度高得4-5分；

（2）工程特点、重难点分析识别准确，应对措施较合理、可行性程度一般得2-4分；

（3）工程特点、重难点分析识别准确，应对措施不合理、可行性程度差得0-2分；

（4）缺项不得分。

	2
	施工方案与技术措施
	5
	（1）施工方案与技术措施科学性强、合理、可行性程度高得4-5分；

（2）施工方案与技术措施较科学、比较合理、可行性程度一般得2-4分；

（3）施工方案与技术措施不科学、不合理、可行性程度差得0-2分；

（4）缺项不得分。

	3
	质量管理体系与措施
	3
	（1）质量管理制度健全完整、措施有针对性及可操作性强得2-3分；

（2）质量管理制度较完整、措施一般及可操作性较强得1-2分；

（3）质量管理制度不完整、措施差及可操作性不强得0-1分；

（4）缺项不得分。

	4
	安全管理体系与措施
	3
	（1）安全管理制度健全完整、措施有针对性及可操作性强得2-3分；

（2）安全管理制度较完整、措施一般及可操作性较强得1-2分；

（3）安全管理制度不完整、措施差及可操作性不强得0-1分；

（4）缺项不得分。

	5
	文明管理体系与措施
	3
	（1）文明管理制度健全完整、措施有针对性及可操作性强得2-3分；

（2）文明管理制度较完整、措施一般及可操作性较强得1-2分；

（3）文明管理制度不完整、措施差及可操作性不强得0-1分；

（4）缺项不得分。

	6
	环境保护管理体系与措施
	3
	（1）环境保护管理制度健全完整、措施有针对性及可操作性强得2-3分；

（2）环境保护管理制度较完整、措施一般及可操作性较强得1-2分；

（3）环境保护管理制度不完整、措施差及可操作性不强得0-1分；

（4）缺项不得分。

	7
	工程进度计划与措施
	5
	（1）施工进度计划合理、可行，关键线路清晰、准确、完整,工期保证措施到位，完全满足施工控制节点工期要求得3-5分；

（2）施工进度计划较合理、关键线路基本准确、工期保证措施一般，满足施工控制节点工期要求得1-3分；

（3）施工进度计划不合理、关键线路不准确，工期保证措施差，不满足施工控制节点工期要求，得0-1分；

（4）缺项不得分。

	8
	施工主要机械设备及人力资源配置
	4
	（1）施工主要机械设备及人力资源配置合理、科学；机械设备类型、型号、数量及适用性完全满足本项目施工需要得2-4分；

（2）施工主要机械设备及人力资源配置合理性一般，较科学；机械设备类型、型号、数量及适用性满足本项目施工需要得1-2分；

（3）施工主要机械设备及人力资源配置合理性差，不科学；机械设备类型、型号、数量及适用性不能满足本项目施工需要得0-1分；

（4）缺项不得分。

	9
	施工总平面布置图
	4
	（1）总体布置有针对性、合理、能较好满足本项目施工需要得3-4分；

（2）总体布置针对性一般、基本合理、基本满足本项目施工需要得2-3分；

（3）总体布置针对性差、不合理、不能满足本项目施工需要得0-2分；

（4）缺项不得分。

	四
	其他评分因素
	10
	

	1
	体系认证
	3
	投标人具有有效的质量、环境、职业健康安全证书的得3分，缺一个扣1分，扣完为止。

注：扫描件附在投标文件中，不提供不予计分。

	2
	投标人业绩
	7
	（1）投标人自2019年10月1日（以合同签订时间为准）以来承接过大型水利工程新建或改扩建水库土石坝主体工程施工业绩，每有1项得2分，最多得4分；

（2）投标人自2019年10月1日（以合同签订时间为准）以来承接过大型水利水电工程的混凝土防渗墙（其中防渗墙面积需大于等于60000平方米）项目，每有1项得3分，最多得3分。

注： 

①须提供中标通知书及合同协议书等证明材料，同一业绩不可重复得分。

②上述①项要求的任一证明材料应显示工程规模和防渗墙工程量，如无显示，需另行提供业主单位出具的证明文件。

③提供的项目业绩应与全国水利建设市场监管平台发布的信息一致有效，投标文件中附有全国水利建设市场监管平台项目信息网页证明材料，不提供不予计分。

④投标人应按上述要求提供证明材料且能够明确体现上述相关要求，否则不予计分。

⑤相关业绩需为建设单位直接发包，分包获得业绩不得分。

	五
	信用等级
	5
	获得水利建设市场主体信用评价公告等级施工类AAA级证书得5分，AA级证书得3分，A级证书得1分，其他不得分。

注：投标文件应提供企业信用等级证书原件的扫描件或复印件、全国水利建设市场监管平台信用评价网页查询证明材料，否则不得分。两者不一致时，以全国水利建设市场监管平台信用评价网页查询公示的为准。

	上述评分标准中所需证明材料由投标人自行考虑是否提供，不提供或提供的证明材料不符合评审要求不予计分。


第四章 合同条款及格式

平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局
昭平台水库扩容工程拦河坝及防渗工程施工标、数字孪生及测雨雷达工程标、移民安置监督评估标
拦河坝及防渗工程施工标
合同文件
发包人： 

承包人： 

日 期：     年   月   日
第一部分 合同协议书
合同协议书（格式）

发包人（全称）：平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局
承包人（全称）：                                    
为实施    （项目名称），已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”）对          （标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。发包人和承包人共同达成如下协议。
一、工程概况
1.工程名称：                    。
2.工程地点：平顶山市鲁山县 。
3.资金来源：国债资金、中央资金及其它国有资金 。
4.工程内容：                       。
5.工程承包范围：图纸及工程量清单范围内招标人发包的全部工作内容。
二、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.协议书（包括补充协议）；

2.中标通知书；
3.澄清文件；

4.投标函及投标函附录；
5.补充文件；

6.专用合同条款；
7.通用合同条款；
8.技术标准和要求；
9.图纸；
10.已标价工程量清单；
11.经双方确认进入合同的其他文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
三、签约合同价：人民币（大写）         （¥   元）。
四、承包人项目经理：       
五、工程质量：经综合验收评定符合设计、验收规范及技术规程等的要求，工程质量达到合格标准。
六、承诺：
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
八、工期：
                                           。
九、合同份数：
本合同正本一式 贰 份，双方各执 壹 份；副本一式 捌 份，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。
十、补充协议
合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)        
法定代表人（签字）：       　   法定代表人（签字）：    　　　　     
或授权代表人（签字）：  　　    或授权代表人（签字）：   　　　　    
单位地址：                      单位地址：                   
邮政编码：                      邮政编码：                   
电    话：                      电    话：                   
电子信箱：                      电子信箱：                   
传    真：                      传    真：                   
开户银行：                      开户银行：                    
帐    号：                      帐    号：                 
签订时间：    年   月   日          年   月    日
订立地点：               
第二部分 通用合同条款
1.一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸地提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作。所需费用由发包人承担。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2.发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在合同双方签定合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料 。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师做出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包工程分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。.

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和发包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效地防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘                                                      

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。

5.材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应及时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6.施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7.交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及本合同有关的其他承包人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 

8.测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节的进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。 

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6 水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。

9.7 文明工地

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。 

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8 防汛度汛

9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。

10.进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。

10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表 

承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。 
 资金流估算表（参考格式）     金额单位    

	年
	月
	工程预付款
	完成工作量付款
	质量保证金扣留
	材料款扣除
	预付款扣还
	其他
	应收款
	累计应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11.开工和竣工（完工）

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定共同协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

（1）提前的时间和修订后的进度计划；

（2）承包人的赶工措施；

（3）发包人为赶工提供的条件；

（4）赶工费用（包括利润和奖金）；

12.暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任；

（1）由于发包人违约引起的暂停施工；

（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；


（3）专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续56天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

13.工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量评定

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格后以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15.变更

15.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

 上述（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 

（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中：  △P─ 需调整的价格差额；

    P0─ 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A─ 定值权重（即不调部分的权重）；

B1; B2 ;B3·····Bn─ 各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn─各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon─各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

17.计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1） 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2） 承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3） 监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4） 除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函（担保）

（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 

17.5 竣工结算（完工结算）

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1） 承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

（2） 监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2） 发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3） 承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4） 完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。

17.7 竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关资料。

17.8 竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18.竣工验收

18.1 验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3 单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交换，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7 竣工清场

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段，发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人

18.8 施工期运行

18.8.1  施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2  在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

18.9 试运行

18.9.1  除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2  由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10 竣工（完工）清场

18.10.1  工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2  承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11  施工队伍的撤离

合同工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算。若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20.保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2  如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

22.违约

22.1 承包人违约

22.1.1 在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 

（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同 

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。  

（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23.索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3  承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，投标人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

注：全文引自《水利水电工程标准施工招标文件》（2009版）。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1　词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人： 平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局 。

1.1.2.3 承包人：  （签约后填入承包人的名称）  。

1.1.2.4 承包人项目经理：            。

身份证号：              。 

建造师执业资格等级：                。

建造师注册证书号：              。

安全生产考核合格证书号：               。

执业印章号：                   。

关于项目经理每月在施工现场时间要求：驻场时间每月不少于21天，每天在岗工作时间不少于8小时。

1.1.2.6　监理人：                   。

1.1.4　日期

1.1.4.5　缺陷责任期(工程质量保修期)：1年（工程保修期从通过合同工程完工验收之日算起）。

1.4　合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

1.协议书（包括补充协议）；

2.中标通知书；

3.澄清文件；

4.投标函及投标函附录；

5.补充文件；

6.专用合同条款；

7.通用合同条款；

8.技术标准和要求；

9.图纸；

10.已标价工程量清单；

11.经双方确认进入合同的其他文件。

1.7　联络

　　1.7.2　来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局。

2.发包人义务

2.3　提供施工场地

　　2.3.2　发包人提供的施工场地范围为：昭平台水库扩容工程施工现场，具体施工场地范围详见项目技术条款和图纸，承包人应无条件接受现场条件；超出上述范围需要使用的所有场地和相关费用均由承包人自行解决并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任（包括费用），均由承包人承担。

　　2.3.3　承包人自行勘察的施工场地范围为：天然建筑材料的料源地、施工过程中需要由承包人自行选定的场地。

2.8　其它义务

补充约定：

（1）发包人提供本项目土石方填筑的料源及料场，提供时间及土石方储量应满足经监理人批准的施工进度计划。

（2）承包人应根据发包人要求定期对工程建设信息进行汇总整理，并及时上报发包人。

（3）承包人应安排专人按照相关档案管理规定对工程建设信息进行归档管理。

3.监理人

3.1　监理人的职责和权力

　　3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（1）按第11.3条约定，确定延长完工期限；

（2）按第15.3条约定，作出变更决定；

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

4.承包人

4.1　承包人的一般义务

4.1.9 工程的维护和照管

承包人在完工验收、投入使用前应负责本合同工程的维护和照管，完工验收前应编制维护和照管具体实施方案，报监理人批准。费用包含在签约合同价中，如承包人不实施或不按承诺实施，视为违约，发包人可自行实施或委托其他人实施，相关费用由承包人承担，发包人有权从合同价款直接扣除。

4.1.10　其它义务

（1）承包人在合同签订后的14天内，应在现场设立办公室供其管理人员使用，承包人应保持该现场办公机构在整个合同期内有效。上述现场办公室建立后，承包人应根据有关法律的规定，为其所有非本地雇员向当地公安机关申请临时居住许可证。

（2）承包人进场后，应采取有效措施对发包人提供的临时占地进行管理，以保证施工区作业安全及免受干扰。施工营地及管理设施建设前，承包人应编制规划，报发包人同意后实施。承包人临时用地在施工期间应进行合理规划，做好临时用地的接收、使用、移交等事宜。

（3）本合同工程在设计度汛标准内的安全度汛由承包人负责，由此发生的一切费用由承包人承担。

（4）承包人在穿越河道、公路的施工时，应自行办理相关手续，由此发生的一切费用由承包人承担。

（5）现场施工配合与协调

承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段和工区等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务提供与其他标段工程施工配合与协调，包括（但不限于）：

1）工作面的安全；
2）施工进度的协调；
3）及时提供或移交工作面；
4）保持建筑物相邻界面附近的结构质量；
5）为其他标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；
6）保持发包人提供的公用设施包括道路等在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响正常施工。
（6）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，应立即通知发包人和监理人。

（7）承包人应依法与所招用的农民工签订劳动合同，按照劳动合同约定按时足额支付农民工工资，不得无故拖欠或克扣。按照要求做好农民工劳动合同管理工作，建立健全劳动合同管理制度，并向劳动保障行政部门提供用工备案。若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。

承包人按照河南省人力资源和社会保障厅、省级行业行政主管部门等要求，办理农民工工资支付保障手续，项目实施过程中采取有效措施保证按时足额支付农民工工资。承包人承诺合同期限内，不得发生农民工上访事宜；如施工过程中发生农民工上访事宜，承包人必须第一时间赶至现场协调处理，疏散引导农民工，妥善解决农民工的上访问题；每发生一次农民工上访事宜，视为违约，视情节轻重从承包人约保证金中扣除20~100万元；同时暂扣相应工程款，以防止农民工上访事宜再次发生，用于农民工工资结算。如后期无农民工上访事宜，待工程完工结算一次性返还暂扣的工程款。

（8）承包人应按照国家和行业的相关规定，参加单元工程质量评定，分部工程评定，单位工程评定。及时参加分部工程验收和单位工程验收。并完成以下工作（但不限于）：

1）编制工程验收工作方案和计划；

2）参加分部工程验收、单位工程验收、合同项目完成验收、部分工程验收，提交有关验收报告和备查资料；

3）作为被验收单位参与设计单元工程完工（竣工）验收、单项（设计单元）工程投入使用验收等政府验收，按时提交有关报告和备查资料；

4）落实历次验收的遗留问题，并及时提请验收；

5）配合发包人开展专项验收和安全评估工作；

6）负责对施工档案资料的收集、整理、归档并按要求及时移交。

（9）工程承包人应按照发包人要求及时提供相关工程建设信息，并通报工程项目监理人，主要内容为施工信息管理、工程建设质量管理、合同管理、档案管理等方面原始资料。
（10）工程承包人负责对安装在施工设备上的信息采集设备进行日常维护，保证设备运行正常。如果设备发生破坏性损伤由工程承包人负责维修更换。

（11）工程建设信息完整性作为工程承包人施工质量评价及工程结算依据。

（12）承包人应配备统一的安全帽，并有明显的单位缩写和标识，费用由承包人自理。

（13）承包人应按照有关规定，建立工程档案管理工作领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管理机构，配备必要人员及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理的各项规章制度，保证工程档案合理有序进行。凡未完成工程档案归档任务或工程档案质量不合格的，发包人不予返还保留金。

（14）承包人在施工过程中若不按照设计、质量等方面要求执行而造成的一切后果及损失，或由此发生的相关费用，均由承包人承担，费用从工程款中扣除。

（15）承包人在施工过程中不得拖欠或克扣工程材料款、机械设备租赁费等，如果因拖欠或克扣引起集体或个人到发包方诉求时，一经核实，发包人可从承包人工程款中直接扣除相应数额以支付相关费用。

（16）从合同生效之日起直到合同终止期间，承包人应承担合同规定的现场各项临时房屋、设施、设备的修建、购置、安装、管理、清洁、生活供水、供电、保养和维修，并提供必要的设施保洁服务。承包人的各项工作和生活设备及设施，应事先提交书面说明或必要的图纸给发包人和监理工程师审阅批准。至合同终止发包人及监理工程师撤出工地后，上述各项设备和设施均由承包人自行收回和拆除。以上条件和服务被认为包含在承包人的投标报价中。

（17）承包人必须遵守当地的法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括外地施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理，需发包人配合的，发包人提供必要的配合；承包人应按照法律法规及当地政府要求做好大气污染防治工作，费用已包含在承包人的投标报价中。

（18）发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

（19）承包人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土。承包人应负责在施工场地内的道路上布设限速、禁停等标志、标牌，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由承包人负责。

（20）承包人应将施工用水、用电的额度和设计图纸提交给监理工程师，以便审查和批准。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合项目所在地有关安装、使用及维修的规定，承包人对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。

（21）承包人负责工地现场由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作；公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；为卫生检查所进行的管理、协调、配合工作等。费用由承包人承担。

（22）在现场施工中，其他分包人和其他承包商应服从承包人对施工进度和现场安全文明施工的管理。承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。

（23）承包人负责管理施工现场内先期建成的设施，工程施工期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由承包人负责，整修被盗或损坏设施的费用由承包人支付。

（24）承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期目标的实现。

（25）如遇抗洪、抢险、救灾、雨雪等突发性应急情况，承包人需服从地方有关部门调度，在规定时间内提供人员、机械配合作业（发生费用另行商定）。

（26）工程建设过程中发包人办理相关手续，承包人应积极配合，若因承包人而影响手续办理，承包人承担全部责任。同时根据规定须由承包人缴纳的各项费用，承包人必须按时、足额缴纳。

4.3　分包

4.3.2　允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：本工程不允许分包，但确需分包（如劳务分包），须经发包人同意。

4.5 承包人项目经理

4.5.5 承包人须按投标文件中承诺，向施工现场派驻项目经理，签订合同时向发包人提供项目经理的建造师注册证书、职称证书。本合同的项目经理不能兼任除本合同外的其他工程项目经理或主要负责人。如无不可抗拒的因素，在本合同施工期内项目经理不得更换。未经发包人同意更换项目经理者，承包人须向发包人支付违约金人民币10万元/人·次，并应及时纠正同时承担由此造成的一切后果和违约责任。发包人有权因承包人项目经理管理不善，造成施工期内发生社会治安案件、重大安全施工、质量事故及工期延误等原因，要求承包人更换项目经理，并视为承包人违约，扣除5万元违约金，承包人须承担由此造成的所有损失。

4.5.6 项目经理每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录对项目经理进行考评，每月每差一天承包人向发包人支付违约金2000元（发包人批准的休假、公差除外）。项目经理离开现场超过24小时要向总监请假，并征得发包人同意。

4.5.7 经发包人同意更换项目经理的，须试用2个月，且承包人须向发包人提交5万元保证金。该项目经理在试用期内使发包人满意，发包人将无息退还保证金；否则保证金不予退还，同时承包人须重新更换项目经理，直至发包人满意。发包人提出撤换不胜任的项目经理时，承包人应及时更换，否则还应承担由此造成的一切后果。项目经理缺勤的情况，监理有权向其法人单位反映，超过三次时，承包人的法人或代表必须来现场进行彻底处理解决。因项目经理严重违约，发包人有权解除与承包人的合同，承包人的人员设备等必须在7日内全部清退出工程现场，一切责任由承包人自负，承包人不得有异议。发包人保留进一步向承包人索赔损失的权利。

4.5.8 承包人须按投标文件中承诺，向施工现场派驻技术负责人，签订合同时向发包人提供技术负责人的资格证书。本合同工程的技术负责人不能兼任其他工程的负责人。未经发包人同意，在本合同施工期内技术负责人不得更换，否则承包人向发包人支付违约金10万元/人·次，并且每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录对技术负责人进行考评，每差一天承包人向发包人支付违约金2000元（发包人批准的休假、公差除外）。

4.5.9 承包人的技术负责人、施工员、专职安全员、资料员、专职质检员、材料员须专职专人，不得一人数职。否则，即为承包人违约行为。发包人每发现承包人以上人员出现身兼数职的现象的，每发现一次承包人应当向发包人支付违约金500元/天，且要承包人以书面形式向发包人说明备案，该项违约金应当支付至承包人改正为止。

4.5.10 承包人重新调换的人员的资历不得低于投标文件中约定人员的水平，经发包人考察审批后方可正式上任，在此期间承包人要保证工程施工质量、进度、安全不受影响。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.7 承包人应在工地设立医疗救护机构，配备必要的医护人员及医疗和急救设备，若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议处理，并按处理意见解决劳动争议，其费用已包含在投标报价中。

4.8.8 承包人应按国家法律法规和有关规定，健全劳动用工管理制度，实行用工实名登记制度和受委托代发分包人使用农民工工资制度，按施工所在地有关规定存储工资保证金，在项目管理机构配备劳资专管员，建立用工管理台账，按时足额支付农民工工资，不得以任何借口拖欠。承包人应对分包人的劳动用工和工资发放等情况进行监督，按分包合同约定及时拨付工程款；分包人拖欠农民工工资的，由承包人以未结清的工程款为限先行垫付拖欠的农民工工资；承包人将工程转包、违法分包致使拖欠农民工工资的，由承包人依法承担清偿责任。

4.8.9 承包人应缴纳覆盖项目现场所有职工（包括分包人使用的农民工）的工伤保险，并向发包人提交证明材料。承包人应在施工现场醒目位置设立农民工维权信息告示牌，明示发包人、承包人及现场项目部、分包人、行业监管部门、劳资专管员等基本信息，明示劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等信息，明示行业监管部门投诉举报电话和当地劳动争议调解仲裁、劳动保障监察投诉举报电话等信息。

4.8.10 签订合同时，承包人应按照投标总价的2%向发包人及时、足额提供农民工工资保证金或保函，并执行国家及地方关于农民工用工等相关规定，一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，发包人可从工资保证金中先行划支，不足部分从未结清的工程款中扣除，垫付的工资额以未结清的工程款为限。在第二次预付款支付前完成农民工工资专用账户开设工作。

4.9 工程价款应专款专用

承包人应按发包人要求，建立本项目专项账户，保证本项目工程款的专款专用，并接受发包人对工程建设资金的管理监督和检查。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围： 无 。

5.材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1承包人提供的材料和工程设备，由承包人负责采购、验收、运输和保管，费用包含在承包人投标报价内；发包人指定供应来源的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行交货验收且妥善保管，费用包含在承包人投标报价内。

5.1.2 承包人应按要求对进场的材料和工程设备报送监理人审批。报批文件应含材料和工程设备的质量证明文件，且满足合同约定的质量标准。大宗主要材料及特殊设备如商品混凝土、土工材料、橡胶产品等，承包人推荐生产或供应厂家，监理人组织相关参建单位代表进行考察，会同发包人确定采购和供应厂家（一般不少于3家），承包人在选定的厂家内自主采购，采购协议订立后14天内报送监理人审批。

6.施工设备和临时设施

6.2　发包人提供的施工设备和临时设施

　　(1)发包人提供的施工设备：无。

　　(2)发包人提供的临时设施：无。

7.交通运输

7.1　道路通行权和场外设施

　　道路通行权和场外设施的约定：由承包人自行办理并承担相关费用。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.1　发包人的施工安全责任

9.1.4　发包人提供合同工程设计范围内资料，其余资料由承包人负责收集。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。工程开工日一个月内向承包单位支付50%安全生产费用，过程中督促承包人确保该项措施落实到位，否则发包人不予支付。工程完工结算后结余的安全生产费用退回发包人。

9.2　承包人的施工安全责任

9.2.12　承包人应在施工前对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案,对于超过一定规模的危险性较大的单项工程，承包人应组织专家对专项施工方案进行审查论证。
增加以下条款：

承包人须在开工前向监理人报送安全生产费使用计划，按财政部颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）、《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令 第26号）、《水利水电工程施工安全生产管理导则》（SL 721-2015）、《水利工程设计概（估）算编制规定》（水利部水总[2014]429号）、《河南省水利工程建设项目安全生产费用管理办法（试行）》（豫水建[2024]10号）等规定，按建筑安装工程造价的2.5%投入安全生产费用，过程中向监理人申请支付，承包人必须保证将安全措施费用用于安全生产保障措施。

承包人应严格按照投标时列报的安全生产费用明细履行工作，监理人对其完成的工作量进行审核。

因承包人原因导致安全施工未达到合格标准，整改后仍未合格的，扣除安全施工总体费用的10%，作为违约金。

承包人应做好安全生产档案资料的收集、整理、评价和归档；在进行技术鉴定、阶段验收与竣工验收时，承包人应同时提交安全生产档案。

9.2.14 （补充） 施工安全控制目标：无责任死亡事故和重大事故发生，避免出现重大机械设备、重大火灾、重大交通、重大垮（塌）等事故。

9.2.15（补充）承包人应按照水利行业安全生产标准化要求进行安全管理，并按照发包人或上级主管部门要求及时报送安全信息。
9.3 治安保卫

9.3.1 承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3 承包人确定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人。

9.4 环境保护

9.4.1 原条款内容上补充：

承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律，履行合同约定的水土保持义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 原条款内容上补充： 

承包人应按本合同约定的水土保持工作内容，编制本工程水土保持措施计划，提交监理人审批。

增加条款：

9.4.7 承包人应严格按照投标时列报的环境保护和水土保持费用，编制本工程水保、环保措施计划，提交监理人审批，监理人对其完成的工作量进行审核。

9.7　文明工地

9.7.1　本合同文明工地的约定：根据《河南省水利建设工程文明工地创建管理办法》创建文明工地，体制机制健全、质量管理到位、安全施工到位、环境和谐有序、文明风尚良好、创建措施有力。
10. 进度计划

10.1 合同进度计划

（1）承包人按《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）通用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图、网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1）作业和相应节点编号；

2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；

3）持续时间；

4）最早开工及最早完工日期；

5）最迟开工及最迟完工日期；

6）总时差和自由时差；

7）主要项目施工强度曲线；

8）附需要资源和说明。

（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同工程的施工控制节点工期要求。

10.2 合同进度计划的修订

（1）承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：按监理人要求。
（2）监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后3天内。
（3）监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划报告和相关资料后3天内。
不论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发包人原因造成施工进度拖后，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度拖后，应按第11.5款的约定办理。

11.开工和竣工(完工)

11.4　异常恶劣的气候条件

　11.4.3　本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

(1)日降雨量大于50年一遇；

(2)风速大于12级以上大风灾害；

(3)日气温连续5天超过 42℃的高温；

(4)日气温连续5天低于-19℃的严寒；

(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：50年一遇；

(6)其他异常恶劣气候条件。

11.5　承包人工期延误

　　承包人未能按要求的完工日期完工时，逾期完工违约金按50000元/天计，全部逾期竣工违约金的总限额为不超过合同价格的10％。

12.暂停施工

12.1　承包人暂停施工的责任

　　(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：由于分包人、承包人的责任引起的暂停施工，其他未尽事宜以第七章技术标准和要求为准。

12.2　发包人暂停施工的责任

　　(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：无。

13.工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应建立健全质量管理体系，在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查试验人员的组成及资格、质量检查程序和实施细则、质量信息统计及处理、工地试验室建立等，在开工前提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

13.7　质量评定

　　13.7.4　重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：优良率达90%以上，且未发生过质量事故。

　　13.7.7　工程合格和优良标准为：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准；优良标准为：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）优良标准。

13.8　质量事故处理

　　13.8.4　工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14.试验和检验

14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验

　  14.1.6　本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料。

14.2 现场材料试验

14.2.3 （补充）本款中第14.2.1项、第14.2.2项中的试验场所指承包人设置在工地的现场试验室，现场试验室、试验人员应具有相应资质，其出具的检测报告应加盖CMA章。

14.2.4 （补充）承包人试验设备器材必须经县级以上计量行政部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定，并具备有效的检定证书。承包人的现场试验室不具备相应检测条件的，承包人应委托具有相应资质等级的工程质量检测单位进行质量检测。同部位同项目承包人的工程质量检测与监理人（或发包人）的工程质量检测不能共用同一个检测单位或试验室。

15.变更

15.1　变更的范围和内容

(6) 除合同另有规定外，增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的15％，关键项目：项目的合价占合同总价的3%以上，单价调整方式：关键项目的工程量增加超过15%时，超过部分调减合同单价税前的5%；关键项目的工程量减少超过15%时，按实际发生的工程量，调增其合同单价税前的5% 。
15.5　承包人的合理化建议

　　15.5.2　承包人实现合理化建议的奖励金额为：发包人不给予奖励。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：参与价格调整的主要材料在国家政策性调整时，按国家政策调整，其他情况均不予调整。

投标人做好现场踏勘工作，施工临时用水、电源，临时低压线路及涉及临时用电所需费用等均应包含在投标报价中。

参与价格调整的主要材料： 钢筋、水泥、砂、石子、钢管。

17.计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

本项补充：

（1）计量规则

工程量计算规则按国家和河南省有关规定执行。

（2）不予计量的规定

有下列情况之一者，不予计量与支付：

（a）无开工报告或开工报告未经批准；

（b）无计量资料或计量资料不完整；

（c）因施工错误而增加的工程量；

（d）隐蔽工程未通过监理工程师验收；

（e）工程质量不合格须返工或待处理；质量资料不完整的；

（f）工程量计算不符合相关计算规则；

（g）措施项目费超出报价措施项目费总额的部分

（h）材料未按规定试验，或未被确认为合格；

（i）合同外项目费用未按发包人有关规定办理审批手续。

　17.2　预付款

　17.2.1工程预付款为合同价款总额的   %（不含备用金），分2次支付给承包人，支付前提供预付款保函。各次预付款的支付时间和额度为：
1）第一次付款为预付款总金额的40%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后及时予以支付。

2）第二次付款为预付款总金额的60%，付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，并经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后及时予以支付。

17.2.3 预付款的扣回与还清：

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到合同价格的 20% 时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的 80% 时全部扣清。
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式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

      A——工程预付款总金额；

      S——合同价格；

      C——合同累计完成金额；

      F1——开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例；

      F2——全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

17.3工程进度付款

　　17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：4份。

　　17.3.3进度付款证书和支付时间

发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付办法：不支付逾期违约金。

　　（补充）承包人向发包人提出支付工程进度款申请，发包人审核完成后按照进度价款的80％向承包人支付工程进度款。
17.4　质量保证金

　　17.4.1　工程质量保证金的金额为结算总金额的3%。承包人已经缴纳履约保证金或履约保函，履约保证金或履约保函到期前发包人不再从工程进度付款中预留工程质量保证金；履约保证金到期后，承包人应提交前述金额的工程质量保证金保函，否则发包人将从竣工付款中1次性预留前述金额的工程质量保证金。

17.4.2 质保期满时，发包人及时会同承包人核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金无息返还给承包人。
17.5　竣工(完工)结算

　　17.5.1　竣工(完工)付款申请单

　　(1)承包人应提交完工付款申请单一式陆份。

17.6　最终结清

　　17.6.1　最终结清申请单

　　(1)承包人应提交最终结清申请单一式陆份。

17.7　竣工财务决算

　　承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按发包人要求提供准确，完整、齐全的有关技术材料、工程结算的经济文件、施工图及变更与签证等。

18.竣工验收(验收)

18.1 验收工作分类

（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部49号令）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定。

（2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

（3）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。

（4）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

（5）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为：重要隐蔽工程、关键部位的分部工程，其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：根据工程实际情况而定。
18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：具体内容见技术条款，并根据工程实际情况而定。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：根据《水利水电建设验收规程》SL223-2008等有关要求进行。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程需要竣工验收技术鉴定，具体内容见技术条款，并根据工程实际情况而定。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：具体内容见技术条款，并根据工程实际情况而定。
18.9 试运行  

18.9.1 试运行的组织：由发包人负责组织；费用承担：由承包人承担所需全部费用。

19.缺陷责任与保修责任

19.1　缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

　　本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：1年（工程保修期从通过合同工程完工验收之日算起）。

20.保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人投保；

投保内容：建筑工程、安装工程一切险（包括材料和工程设备，由承包人投保）；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额、保险费率按国家有关规定执行。
20.4 第三者责任险

20.4.2第三者责任险保险费率： 按照相关规定确定（由承包人投保）；
第三者责任险保险金额： 按照相关规定确定（由承包人投保）。
20.5 其他保险

安全生产责任险：承包人按规定投保安全生产责任保险。
需要投保的其他内容：人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；施工设备险（由承包人负责投保）。其他内容投保时由发包人与承包人共同协商确定。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人办理保险后的30天内；
20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：当发生自然灾害或意外事故造成损失时，保险公司赔偿金额不足以弥补损失时，不足部分由承包人负责补足，发包人不再补偿。

发包人负责补偿的范围与金额： 无。

24　争议的解决

24.1　争议的解决方式

　　合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：仲裁。

补充条款：

（1）本项目实施严格控制设计变更，完工结算经审计后，发包人进行最终结算。

（2）若工程出现质量问题，且承包人拒不维修的，将剩余的工程款转为维修基金，不足部分承包人补齐。

（3）承包人应自行承担可预见的工程风险。

（4）承包人申请支付款项前应按发包人财务管理制度办理相关手续并提供合法有效的可报销凭证。因本项目款项的支付需经市财政部门审批，若发包人已在约定时间内办理申请财政支付手续，因财政审批造成支付延误的，或财政资金不足以全额支付已达支付条件的合同进度款，可在财政资金额度内支付部分合同进度款，余下部分待资金到位后再支付，以上情况均不视为发包人违约。

（5）承包人在施工过程中人员的人身安全由承包人负责。

（6）承包人须对发包人提供的文件资料进行保密，不得外传。

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础，除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标文件设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定。

工程项目表

	组号
	分组工程名称
	报价金额（元）
	备注

	一
	分类分项工程
	
	单价承包

	1
	拦河坝工程
	
	

	2
	白土沟副坝防渗工程
	
	

	3
	坝下防汛路工程
	
	

	4
	3#坝顶连接路
	
	

	5
	1#支路工程
	
	

	6
	2#支路工程
	
	

	7
	4#支路工程
	
	

	8
	5#支路工程
	
	

	9
	电气设备采购及安装工程
	
	

	10
	消防设备采购及安装工程
	
	

	二
	措施项目
	
	总价承包

	三
	其他项目
	
	总价承包

	
	合计（A）
	
	

	备注：



分类分项工程量表
组号：   1                                       分组名称：拦河坝工程
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	（一）
	拦河坝
	　
	　
	
	
	

	1.1
	拆除工程
	　
	　
	
	
	

	1.1.1
	防浪墙钢筋混凝土拆除
	m3
	10418 
	
	
	

	1.1.2
	坝顶及坝下混凝土路面、上游素混凝土护坡拆除
	m3
	12627 
	
	
	

	1.1.3
	上游干砌块石护坡拆除
	m3
	62784 
	
	
	

	1.1.4
	下游卵石护坡拆除
	m3
	34000 
	
	
	

	1.1.5
	降压沟干砌块石拆除
	m3
	6375 
	
	
	

	1.2
	土石方开挖工程
	　
	　
	
	
	

	1.2.1
	现状坝体开挖
	m3
	970281 
	
	
	

	1.2.2
	清基
	m3
	48647 
	
	
	

	1.2.3
	土方开挖
	m3
	324451 
	
	
	

	1.2.4
	砾砂开挖
	m3
	77397 
	
	
	

	1.2.5
	卵石开挖
	m3
	401336 
	
	
	

	1.2.6
	石方开挖
	m3
	93789 
	
	
	

	1.3
	土石方填筑工程
	　
	　
	
	
	

	1.3.1
	黏土斜墙填筑（压实度100%）
	m3
	1237228 
	
	
	

	1.3.2
	反滤料Ⅰ填筑（最大粒径5mm）
	m3
	330211 
	
	
	

	1.3.3
	反滤料Ⅱ填筑（最大粒径50mm）
	m3
	588920 
	
	
	

	1.3.4
	堆石料填筑（棱体排水）
	m3
	213945 
	
	
	

	1.3.5
	坝壳料填筑
	m3
	5632040 
	
	
	

	1.3.6
	上游坡脚土方回填
	m3
	2414 
	
	
	

	1.3.7
	下游坡脚土方回填（压实度96%）
	m3
	62604 
	
	
	

	1.3.8
	降压井封填（反滤料Ⅰ填筑）
	m3
	85 
	
	
	

	1.4
	坝体上游护坡工程
	　
	　
	
	
	

	1.4.1
	砂与碎石混合料垫层
	m3
	93302 
	
	
	

	1.4.2
	20~40mm碎石垫层
	m3
	49175 
	
	
	

	1.4.3
	C30F150混凝土连锁块护砌（厚0.28m）
	m3
	59866 
	
	
	

	1.4.4
	抛石护坡
	m3
	15416 
	
	
	

	1.4.5
	C25F150混凝土锚固梁及封顶
	m3
	1225 
	
	
	

	1.4.6
	C25F150混凝土坡脚挡墙
	m3
	4080 
	
	
	

	1.4.7
	C25F150混凝土马道
	m3
	630 
	
	
	

	1.4.8
	闭孔型聚乙烯泡沫板（厚度20mm）
	m2
	816 
	
	
	

	1.5
	坝体下游护坡工程
	　
	　
	
	
	

	1.5.1
	5~20mm碎石垫层
	m3
	41323 
	
	
	

	1.5.2
	20~40mm碎石垫层
	m3
	41641 
	
	
	

	1.5.3
	砂与碎石混合料垫层
	m3
	318 
	
	
	

	1.5.4
	C25F100混凝土预制块护坡（厚0.12m）
	m3
	33058 
	
	
	

	1.5.5
	C25F100混凝土锚固梁及封顶
	m3
	1282 
	
	
	

	1.5.6
	C25F100混凝土马道
	m3
	1230 
	
	
	

	1.6
	坝顶结构工程
	　
	　
	
	
	

	1.6.1
	C15混凝土垫层
	m3
	477 
	
	
	

	1.6.2
	C30W4F150钢筋混凝土防浪墙
	m3
	4770 
	
	
	

	1.6.3
	C25F100钢筋混凝土盖板
	m3
	143 
	
	
	

	1.6.4
	防浪墙钢筋
	t
	333.90 
	
	
	

	1.6.5
	电缆沟盖板钢筋
	t
	17.17 
	
	
	

	1.6.6
	路面沥青混凝土浇筑（厚0.1m）
	m2
	19080 
	
	
	

	1.6.7
	5%水泥稳定碎石（厚0.2m）
	m2
	19080 
	
	
	

	1.6.8
	5%水泥土垫层（厚0.2m）
	m2
	19080 
	
	
	

	1.6.9
	密封胶
	m3
	1.74 
	
	
	

	1.6.10
	橡胶止水
	m
	1113 
	
	
	

	1.6.11
	闭孔型聚乙烯泡沫板（厚度20mm）
	m2
	795 
	
	
	

	1.6.12
	仿汉白玉栏杆
	m
	2385 
	
	
	

	1.6.13
	仿汉白玉栏杆C25混凝土基础
	m3
	716 
	
	
	

	1.6.14
	灯柱φ50镀锌钢管
	m
	199 
	
	
	

	7
	坡面排水及踏步工程
	　
	　
	
	
	

	1.7.1
	坝肩和坝脚C25F100混凝土排水沟
	m3
	1908 
	
	
	

	1.7.2
	下游坝面排水沟C25F100混凝土
	m3
	1965 
	
	
	

	1.7.3
	上游下坝台阶C25F100混凝土
	m3
	570 
	
	
	

	1.7.4
	下游下坝台阶C25F100混凝土
	m3
	1536 
	
	
	

	1.7.5
	下游坝面纵向排水沟C25F100钢筋混凝土盖板
	m3
	171 
	
	
	

	1.7.6
	排水沟盖板钢筋
	t
	27.33 
	
	
	

	1.7.7
	下游坡脚排水沟人行拱桥C25F100混凝土
	m3
	140 
	
	
	

	1.7.8
	人行拱桥钢筋
	t
	20.30 
	
	
	

	1.7.9
	闭孔型聚乙烯泡沫板（厚度20mm）
	m2
	1463 
	
	
	

	1.7.10
	不锈钢栏杆
	m
	960 
	
	
	

	1.7.11
	C30F50钢筋混凝土排水涵洞
	m3
	1935 
	
	
	

	1.7.12
	C15排水涵洞垫层
	m3
	151 
	
	
	

	1.7.13
	排水涵洞钢筋
	t
	203.18 
	
	
	

	1.7.14
	排水涵洞开挖（土方、砂砾卵石）
	m3
	17819 
	
	
	

	1.7.15
	排水涵洞回填（土方、砂砾卵石）
	m3
	14439 
	
	
	

	1.7.16
	橡胶止水
	m
	396 
	
	
	

	1.8
	坝体、坝基及坝肩防渗工程
	　
	　
	
	
	

	1.8.1
	混凝土防渗墙成槽（现状坝壳，0.8m厚）
	m2
	41776 
	
	
	

	1.8.2
	混凝土防渗墙成槽（坝基砂砾卵石层，0.8m厚）
	m2
	21427 
	
	
	

	1.8.3
	混凝土防渗墙成槽（坝基岩体，0.8m厚）
	m2
	4625 
	
	
	

	1.8.4
	混凝土防渗墙成槽（坝基土体，0.8m厚）
	m2
	3174 
	
	
	

	1.8.5
	C30W10F50斜墙内混凝土防渗墙现浇（0.8m厚）
	m2
	2164 
	
	
	

	1.8.6
	C30W10F50混凝土防渗墙浇筑（现状坝壳，0.8m厚）
	m2
	41776 
	
	
	

	1.8.7
	C30W10F50混凝土防渗墙浇筑（坝基砂卵石层，0.8m厚）
	m2
	21427 
	
	
	

	1.8.8
	C30W10F50混凝土防渗墙浇筑（坝基岩体，0.8m厚）
	m2
	4625 
	
	
	

	1.8.9
	C30W10F50混凝土防渗墙浇筑（坝基土体，0.8m厚）
	m2
	3174 
	
	
	

	1.8.10
	防渗墙钢筋
	t
	3148.32 
	
	
	

	1.8.11
	坝基帷幕灌浆造孔
	 m
	25639 
	
	
	

	1.8.12
	北坝肩绕渗处理帷幕灌浆钻孔
	 m
	23534 
	
	
	

	1.8.13
	坝基帷幕灌浆
	 m
	25639 
	
	
	

	1.8.14
	北坝肩绕渗处理帷幕灌浆
	m
	23534 
	
	
	

	1.8.15
	防渗墙预埋灌浆钢管（直径100mm，壁厚4mm）
	 m
	47335 
	
	
	

	1.8.16
	坝体注浆钻孔（现状坝壳）
	 m
	55701 
	
	
	

	1.8.17
	坝体注浆（现状坝壳）
	 m
	55701 
	
	
	

	1.8.18
	坝基注浆钻孔（坝基砂卵石）
	 m
	28569 
	
	
	

	1.8.19
	坝基注浆（坝基砂卵石）
	 m
	28569 
	
	
	

	1.9
	拦河坝北坝肩上游平台
	　
	　
	
	
	

	1.9.1
	石方开挖
	m3
	23093 
	
	
	

	1.9.2
	C30W4F150混凝土挡土墙
	m3
	2900 
	
	
	

	1.9.3
	C15混凝土垫层
	m3
	138 
	
	
	

	1.9.4
	紫铜止水（厚1.4mm）
	m
	150 
	
	
	

	1.9.5
	钢筋制安
	t
	145.00 
	
	
	

	1.9.6
	黏土填筑（压实度100%）
	m3
	37561 
	
	
	

	1.9.7
	砂与碎石混合料垫层（厚30cm）
	m3
	1850 
	
	
	

	1.9.8
	20~40mm碎石垫层（厚20cm）
	m3
	1233 
	
	
	

	1.9.9
	C30F150混凝土连锁块护砌（厚0.28m）
	m3
	1726 
	
	
	

	1.10
	拦河坝北坝肩下游平台
	　
	　
	
	
	

	1.10.1
	土方回填（压实度98%）
	m3
	48218 
	
	
	

	1.10.2
	砂与碎石混合料垫层
	m3
	350 
	
	
	

	1.10.3
	20~40mm碎石垫层
	m3
	350 
	
	
	

	1.10.4
	C25F100混凝土预制块护坡（厚0.12m）
	m3
	280 
	
	
	

	1.10.5
	C25F100混凝土固脚
	m3
	191 
	
	
	

	1.10.6
	坡脚排水沟C25F100混凝土
	m3
	38 
	
	
	

	1.10.7
	PC仿石材砖（10cm厚）
	m2
	9740 
	
	
	

	1.10.8
	中粗砂垫层（10cm厚）
	m3
	974 
	
	
	


分类分项工程量表
组号：   2                              分组名称：白土沟副坝防渗工程
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	2.1
	坝基防渗处理
	　
	　
	
	
	

	2.1.1
	混凝土防渗墙成槽（土层，0.8m厚）
	m2
	12913 
	
	
	

	2.1.2
	混凝土防渗墙成槽（坝基砂卵石层，0.8m厚）
	m2
	2980 
	
	
	

	2.1.3
	混凝土防渗墙成槽（坝基岩体，0.8m厚）
	m2
	1332 
	
	
	

	2.1.4
	C30W10F50斜墙内混凝土防渗墙现浇（0.8m厚）
	m2
	3028 
	
	
	

	2.1.5
	C30W10F50混凝土防渗墙浇筑（土层，0.8m厚）
	m2
	12913 
	
	
	

	2.1.6
	C30W10F50混凝土防渗墙浇筑（坝基砂卵石层，0.8m厚）
	m2
	2980 
	
	
	

	2.1.7
	C30W10F50混凝土防渗墙浇筑（坝基岩体，0.8m厚）
	m2
	1332 
	
	
	

	2.1.8
	防渗墙钢筋
	t
	676.13 
	
	
	

	2.1.9
	坝基帷幕灌浆造孔
	m
	6293 
	
	
	

	2.1.10
	坝基帷幕灌浆
	m
	6293 
	
	
	

	2.1.11
	防渗墙预埋灌浆钢管（直径100mm，壁厚4mm）
	m
	4373 
	
	
	


分类分项工程量表
组号：   3                                   分组名称：坝下防汛路工程
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	3.1
	道路路面工程
	　
	　
	
	
	

	3.1.1
	泥结石路面拆除（200mm厚）
	m3
	6616
	
	
	

	3.1.2
	沥青混凝土路面(100mm厚） 
	m3    
	3308 
	
	
	

	3.1.3
	5%水泥稳定碎石基层(200mm厚）          
	m3    
	7227 
	
	
	

	3.1.4
	5%水泥土垫层(200mm厚）        
	m3    
	7634 
	
	
	

	3.1.5
	5%水泥石粉垫层(100mm厚）
	m3    
	210 
	
	
	

	3.1.6
	C20混凝土排水沟                    
	m3    
	2911 
	
	
	

	3.1.7
	波形护栏
	m
	4620 
	
	
	

	3.1.8
	波形护栏C20混凝土基础
	m3    
	798 
	
	
	

	3.1.9
	M10浆砌石挡墙
	m3    
	378 
	
	
	

	3.2
	边坡支护工程
	　
	　
	
	
	

	3.2.1
	排水孔
	m   
	330 
	
	
	

	3.2.2
	C25混凝土框格梁边坡支护
	m3    
	76 
	
	
	

	3.2.3
	钢筋制安
	t
	6 
	
	
	

	3.2.4
	锚杆（9m/根φ25间距3m）
	根
	48 
	
	
	

	3.2.5
	锚杆（6m/根φ25间距3m）
	根
	85 
	
	
	

	3.3
	交通标志
	　
	　
	
	
	

	3.3.1
	交通标志
	个
	42 
	
	
	


分类分项工程量表
组号：   4                                 分组名称：3#坝顶连接路工程
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	4.1
	土石方工程
	　
	　
	
	
	

	4.1.1
	清基
	m3    
	2295
	
	
	

	4.1.2
	石方开挖
	m3    
	2377
	
	
	

	4.1.3
	石渣回填
	m3    
	5404
	
	
	

	4.1.4
	腐殖土回填
	m3    
	100
	
	
	

	4.2
	道路路面工程
	　
	
	
	
	

	4.2.1
	沥青混凝土路面(100mm厚） 
	m3    
	182
	
	
	

	4.2.2
	5%水泥稳定碎石基层(200mm厚）          
	m3    
	398
	
	
	

	4.2.3
	5%水泥土垫层(200mm厚）        
	m3    
	420
	
	
	

	4.2.4
	5%水泥石粉垫层(100mm厚）
	m3    
	28
	
	
	

	4.2.5
	C20混凝土排水沟                    
	m3    
	353
	
	
	

	4.2.6
	波形护栏
	m
	170
	
	
	

	4.2.7
	波形护栏C20混凝土基础
	m3    
	34
	
	
	

	4.3
	边坡支护工程
	　
	
	
	
	

	4.3.1
	喷射混凝土（混凝土厚150mm）
	m2    
	602
	
	
	

	4.3.2
	锚杆（5m/根φ22间距2m）
	根
	150
	
	
	

	4.3.3
	钢筋φ8@200mm
	t
	2
	
	
	

	4.3.4
	C20预制混凝土块空心砖护坡（100mm厚）                    
	m3    
	100
	
	
	

	4.3.5
	播撒草籽
	m2    
	1996
	
	
	

	4.3.6
	排水孔
	m
	245
	
	
	

	4.3.7
	M10浆砌石固角
	m3
	117
	
	
	

	4.3.8
	C20混凝土现浇护顶(150mm厚）
	m3   
	18
	
	
	


分类分项工程量表
组号：   5                                 分组名称：1#支路工程
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	5.1
	土石方工程
	　
	　
	
	
	

	5.1.1 
	清基
	m3    
	3500 
	
	
	

	5.1.2
	石方开挖
	m3    
	1804 
	
	
	

	5.1.3
	石渣回填
	m3    
	19997 
	
	
	

	5.1.4
	腐殖土回填
	m3    
	264 
	
	
	

	5.2
	道路路面工程
	　
	　
	
	
	

	5.2.1
	沥青混凝土路面(100mm厚） 
	m3    
	210 
	
	
	

	5.2.2
	5%水泥稳定碎石基层(200mm厚）          
	m3    
	459 
	
	
	

	5.2.3
	5%水泥土垫层(200mm厚）        
	m3    
	485 
	
	
	

	5.2.4
	5%水泥石粉垫层(100mm厚）
	m3    
	32 
	
	
	

	5.2.5
	C20混凝土排水沟                    
	m3    
	424 
	
	
	

	5.2.6
	波形护栏
	m
	258 
	
	
	

	5.2.7
	波形护栏C20混凝土基础
	m3    
	52 
	
	
	

	5.2.8
	M10浆砌石挡墙
	m3    
	45 
	
	
	

	5.3
	边坡支护工程
	　
	　
	
	
	

	5.3.1
	喷射混凝土（混凝土厚150mm）
	m2    
	359 
	
	
	

	5.3.2
	锚杆（5m/根φ22间距2m）
	根
	90 
	
	
	

	5.3.3
	钢筋φ8@200mm
	t
	1 
	
	
	

	5.3.4
	C20预制混凝土块空心砖护坡（100mm厚）                    
	m3    
	248 
	
	
	

	5.3.5
	播撒草籽
	m2    
	4955 
	
	
	

	5.3.6
	排水孔
	m
	163
	
	
	

	5.3.7
	M10浆砌石固角
	m3
	153
	
	
	

	5.3.8
	C20混凝土现浇护顶(150mm厚）
	m3   
	23
	
	
	


分类分项工程量表
组号：   6                                 分组名称：2#支路工程
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	6.1
	土石方工程
	　
	　
	
	
	

	6.1.1 
	清基
	m3    
	1773 
	
	
	

	6.1.2
	石方开挖
	m3    
	3313 
	
	
	

	6.1.3
	石渣回填
	m3    
	3134 
	
	
	

	6.1.4
	腐殖土回填
	m3    
	86 
	
	
	

	6.2
	道路路面工程
	　
	　
	
	
	

	6.2.1
	沥青混凝土路面(100mm厚） 
	m3    
	144 
	
	
	

	6.2.2
	5%水泥稳定碎石基层(200mm厚）          
	m3    
	314 
	
	
	

	6.2.3
	5%水泥土垫层(200mm厚）        
	m3    
	332 
	
	
	

	6.2.4
	5%水泥石粉垫层(100mm厚）
	m3    
	22 
	
	
	

	6.2.5
	C20混凝土排水沟                    
	m3    
	321 
	
	
	

	6.2.6
	波形护栏
	m
	210 
	
	
	

	6.2.7
	波形护栏C20混凝土基础
	m3    
	42 
	
	
	

	6.2.8
	M10浆砌石挡墙
	m3    
	113 
	
	
	

	6.3
	边坡支护工程
	　
	　
	
	
	

	6.3.1
	喷射混凝土（混凝土厚150mm）
	m2    
	716 
	
	
	

	6.3.2
	锚杆（5m/根φ22间距2m）
	根
	179 
	
	
	

	6.3.3
	钢筋φ8@200mm
	t
	3 
	
	
	

	6.3.4
	C20预制混凝土块空心砖护坡（100mm厚）                    
	m3    
	45 
	
	
	

	6.3.5
	播撒草籽
	m2    
	897 
	
	
	

	6.3.6
	排水孔
	m
	235
	
	
	

	6.3.7
	M10浆砌石固角
	m3
	77
	
	
	

	6.3.8
	C20混凝土现浇护顶(150mm厚）
	m3   
	11 
	
	
	


分类分项工程量表
组号：   7                                 分组名称：4#支路工程
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	7.1
	土石方工程
	　
	　
	
	
	

	7.1.1 
	清基
	m3    
	1442
	
	
	

	7.1.2
	土方开挖
	m3    
	898
	
	
	

	7.1.3
	石渣回填
	m3    
	3921
	
	
	

	7.1.4
	腐殖土回填
	m3    
	72
	
	
	

	7.2
	道路路面工程
	　
	
	
	
	

	7.2.1
	沥青混凝土路面(100mm厚） 
	m3    
	358
	
	
	

	7.2.2
	5%水泥稳定碎石基层(200mm厚）          
	m3    
	782
	
	
	

	7.2.3
	5%水泥土垫层(200mm厚）        
	m3    
	827
	
	
	

	7.2.4
	5%水泥石粉垫层(100mm厚）
	m3    
	55
	
	
	

	7.2.5
	C20混凝土排水沟                    
	m3    
	694
	
	
	

	7.2.6
	波形护栏
	m
	640
	
	
	

	7.2.6
	波形护栏C20混凝土基础
	m3    
	128
	
	
	

	7.3
	边坡支护工程
	　
	
	
	
	

	7.3.1
	C20预制混凝土块空心砖护坡（100mm厚）                    
	m3    
	72
	
	
	

	7.3.2
	播撒草籽
	m2
	1443
	
	
	

	7.3.3
	M10浆砌石固角
	m3
	92
	
	
	

	7.3.4
	C20混凝土现浇护顶(150mm厚）
	m3    
	14
	
	
	


分类分项工程量表
组号：   8                                 分组名称：5#支路工程
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	8.1
	土石方工程
	　
	　
	
	
	

	8.1.1
	清基
	m3    
	8815 
	
	
	

	8.1.2
	石方开挖
	m3    
	15737 
	
	
	

	8.1.3
	石渣回填
	m3    
	44050 
	
	
	

	8.1.4
	腐殖土回填
	m3    
	613 
	
	
	

	8.2
	道路路面工程
	　
	　
	
	
	

	8.2.1
	沥青混凝土路面(100mm厚） 
	m3    
	484 
	
	
	

	8.2.2
	5%水泥稳定碎石基层(200mm厚）          
	m3    
	1056 
	
	
	

	8.2.3
	5%水泥土垫层(200mm厚）        
	m3    
	1056 
	
	
	

	8.2.4
	5%水泥石粉垫层(100mm厚）
	m3    
	30 
	
	
	

	8.2.5
	C20混凝土排水沟                    
	m3    
	971 
	
	
	

	8.2.6
	波形护栏
	m
	1232 
	
	
	

	8.2.7
	波形护栏C20混凝土基础
	m3    
	246 
	
	
	

	8.2.8
	M10浆砌石挡墙
	m3    
	90 
	
	
	

	8.3
	边坡支护工程
	　
	　
	
	
	

	8.3.1
	喷射混凝土（混凝土厚150mm）
	m2    
	3142 
	
	
	

	8.3.2
	锚杆（5m/根φ22间距2m）
	根
	785 
	
	
	

	8.3.3
	钢筋φ8@200mm
	t
	12 
	
	
	

	8.3.4
	C20预制混凝土块空心砖护坡（100mm厚）                    
	m3    
	580 
	
	
	

	8.3.5
	播撒草籽
	m2    
	11603 
	
	
	

	8.3.6
	排水孔
	m
	153
	
	
	

	8.3.7
	M10浆砌石固角
	m3
	225
	
	
	

	8.3.8
	C20混凝土现浇护顶(150mm厚）
	m3  
	38 
	
	
	


分类分项工程量表
组号：   9                           分组名称：电气设备采购及安装工程
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	9.1
	箱变
	50kVA 含基础
	套
	2
	安装

	　
	10kv进线柜
	负荷开关柜
	面
	2
	共两套箱变，表中为单套箱变设备清单

	　
	10kvPT柜
	开关柜
	面
	1
	

	　
	10kv出线柜
	负荷开关柜
	面
	1
	

	　
	低压配电柜
	MNS柜
	面
	1
	

	　
	变压器
	SC14-50/10 10/0.4KV
	台
	1
	

	　
	箱变外壳
	　
	套
	1
	

	　
	安装和连接附件等
	　
	项
	1
	

	9.2
	高压电缆
	ZR-YJV22-8.7/15-3×70
	km
	3
	采购和安装

	9.3
	低压电缆
	YJV-0.6/1-3×25+2×16
	km
	4.4
	采购和安装

	9.4
	路灯
	灯杆高8m LED 2×150W，基础，接地等
	套
	96
	采购和安装

	9.5
	太阳能路灯 
	含灯杆8m 2×100W，基础，太阳能板及配套供电设备。阴雨连续7天供电等
	套
	80
	采购和安装

	9.6
	其它（施工辅料、热镀锌保护管、防火封堵、安装、接地、调试等）
	　
	项
	1
	采购和安装


分类分项工程量表
组号：   10                                                                         分组名称：消防设备采购及安装工程
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	10.1
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MFZ/ABC5
	具
	4
	采购和安装


措施项目表
	编号
	项目或费用名称
	计量单位
	工程数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	一般措施项目
	　
	　
	　
	　
	总价承包

	1.1
	施工导截流工程
	项
	1
	　
	　
	总价承包

	1.2
	施工交通工程
	项
	1
	　
	　
	总价承包

	1.3
	施工供电工程
	项
	1
	　
	　
	总价承包

	1.4
	施工供水、供风、照明及通信工程等设施
	项
	1
	　
	　
	总价承包

	1.5
	混凝土生产系统、附属加工厂、仓库等生产设施
	项
	1
	　
	　
	总价承包

	1.6
	临时生产管理和生活设施
	项
	1
	　
	　
	总价承包

	1.7
	其他措施项目
	项
	1
	　
	　
	总价承包

	2
	安全生产费用
	项
	1
	　
	　
	总价承包（按建安工程造价2.5%计）

	3
	文明施工措施费
	项
	1
	　
	　
	总价承包

	4
	环境保护施工临时措施
	项
	1
	　
	　
	总价承包

	5
	水土保持施工期临时措施
	项
	1
	　
	　
	总价承包

	6
	工程保险
	项
	1
	　
	　
	总价承包

	
	合计
	
	
	
	
	


其他项目表
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	枢纽工程区施工控制网测量费（含施工期运行和维护）
	1000000
	总价承包

	
	
	
	

	
	合计
	
	


第六章 图纸

（另附）
第七章 技术标准和要求

一、实施的有关标准与法规

国家、地方现行的工程建设施工及验收规范、施工技术标准、工程建设施工操作规程《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等；规范中制定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，中标人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量。经项目总监事先审阅和书面批准即可采用。本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的建筑建设工程及其他相关工程的习惯作法。 
本工程实施中采用的材料、设备和工艺应在各个方面符合引用的标准规范。
本工程实施中采用图纸中指定的和现行的有关技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。
二、工程验收
工程验收按照国家目前有关规定执行。
3、 设计单位设计的施工图中涉及到的规范、规程和标准集及相关技术要求。
4、 《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求（合同技术条款）》（2009年版）（另附），承包人施工前应根据现场实际条件进行复测、核实。
第八章 投标文件格式

平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局
昭平台水库扩容工程拦河坝及防渗工程施工标、数字孪生及测雨雷达工程标、移民安置监督评估标
投标文件
拦河坝及防渗工程施工标
投标人：                （电子签章）

    年    月     日

目录
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

            （招标人名称）：

1.我方已仔细研究了          （项目名称及标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    （¥    ）的投标总报价，工期       ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到   。

2.我方承诺在投标有效期    天（日历天）内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，未提供虚假资料，投标文件未附有招标人不能接受的条件，且不存在招标文件第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形及其他违法违规行为。 

5.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标，并同意承担投标所发生的一切费用。

6.           （其他补充说明）。
            投 标 人：                    （电子签章）

            法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）        
   年   月   日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	姓名：

建造师注册证书编号：

安全生产考核合格证书编号：

个人联系电话：

邮箱：

联系地址：
	

	2
	技术负责人
	姓名：

职称编号：

个人联系电话：

邮箱：

联系地址：
	

	3
	安全员
	姓名：

安全生产考核证：

个人联系电话：

邮箱：

联系地址：
	

	4
	工期
	
	

	5
	缺陷责任期
	
	

	6
	分包
	
	

	农民工工资保证金承诺
	内容
	承诺

	
	1、以前所承建工程工资支付情况，是否存在拖欠或克扣
	

	
	2、中标后能否足额存入农民工工资保证金，金额为中标价的2%
	

	
	3、其承包的工程项目一旦出现拖欠农民工工资，是否可由招标人从工资保障金中先予划支
	

	
	4、执行国家及地方文件关于农民工用工等相关规定。
	

	其他
	我方严格遵守第4章合同条款及格式规定的权利义务及第7章技术标准和要求（合同技术条款）的规定。


               投 标 人：           （电子签章）

             年   月   日

附件1：项目管理人员到位承诺

项目管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

若我单位在                            （项目名称及标段）工程项目中有幸中标，我公司郑重承诺：

一旦我公司有幸中标，保证按投标文件的项目经理、项目技术负责人、专职安全员和其它技术管理骨干（“五大员”）及时到岗到位。

在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的项目经理、项目技术负责人、专职安全员和“五大员”等现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按合同约定承担违约责任。 

承包人必须保证项目经理、项目技术负责人、专职安全员和“五大员”常驻工地负责工程施工管理。发包人将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发现以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按合同约定对承包人进行处罚。

 特此承诺

             投 标 人：           （电子签章）

             年   月   日

附件2：扬尘污染防治承诺书

扬尘污染防治承诺书 

若我单位在                                （项目名称及标段）工程项目中有幸中标，对本项目扬尘防治工作做出以下郑重承诺： 

一、认真贯彻执行大气污染防治的法律法规及政府和行业的有关规定，认真履行扬尘治理责任，全面加强本项目施工扬尘控制与管理。 

二、加强对扬尘工作防治的领导，建立本项目扬尘治理责任制，明确项目领导班子、相关人员及各分包单位的扬尘防治责任，并严格检查考核，确保扬尘治理任务、责任落到实处。 

三、根据本项目可能发生的扬尘情况，组织编制施工扬尘防治专项方案，报建设行政主管部门备案，并认真组织实施。 

四、在施工现场出入口设立扬尘治理公示监督牌，标明项目名称、建设单位、施工单位、监理单位、施工工期、项目经理、扬尘防治负责人、联系电话、监督举报电话等内容，自觉接受社会监督。 

五、配备洒水设备，配备现场保洁员，专门负责现场洒水降尘和扬尘垃圾清扫，保持现场环境卫生整洁。 

六、城市建成区施工禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，暂时未建预拌混凝土和砂浆搅拌站的，以及预拌混凝土、砂浆搅拌站不予供应的特种或少量混凝土、砂浆除外 。 

七、工程按标准要求进行全封闭，建筑垃圾采用洒水降尘清理，现场建筑垃圾集中存放，封闭管理。 

八、重污染天气或四级以上大风天气，不进行拆除作业、土方开挖、回填及清运作业。 

九、自觉接受当地建设行政主管部门及有关部门的监督检查，对检查提出的问题，确保在最短时间内整改到位。 

十、严格落实扬尘防治工作标准和要求。

以上承诺，确保全面落实，如有违反，愿接受一切处理。

投标人：               （盖电子签章）

                                            年    月    日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：           
单位性质：            
地  址：            
成立时间：    年   月   日
经营期限：             
姓名：     性别：    年龄：    身份证号码：      职务：      系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：         （盖电子签章）

                                                      年   月   日
三、授权委托书

授权委托书

本人    （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                      （项目名称及标段）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

  委托期限：本授权书于  年  月  日签字或签章后生效，本授权书至投标有效期结束前始终有效。
代理人无转委托权。

投  标  人：            （盖电子签章）

法定代表人：           （签章或签字）

身份证号码：                       

委托代理人：           （签章或签字） 

身份证号码：                        
联系手机号码：                      
联系邮箱：                          
办公电话：                          
     年     月     日

附：被授权人身份证原件扫描件。
注：投标人如未授权代理人，则无需在投标文件中提供本授权委托书及其要求的相关证明材料。
四、投标保证金
注：后附投标保证金缴纳凭证。
五、资格审查资料
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（提供证明材料或承诺书，格式自拟）。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）的规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，须提供相关有效声明材料，中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。（若有，提供《中小企业声明函（工程、服务）》，格式见“第八章投标文件格式”中“第九条 其他资料”）。

3、本项目特定资格要求

（1）投标人需具备以下要求：

1）拦河坝及防渗工程施工标

①具有独立法人资格（提供有效的营业执照或事业单位法人证书扫描件）。

②具备有效的水利水电工程施工总承包一级及以上资质和地基基础工程专业承包一级资质；具备有效的企业安全生产许可证（提供有效的证书及安全生产许可证扫描件）。

③具有自2019年10月1日以来（以合同签订时间为准）大型新建或改扩建水利主体工程施工业绩和大型水库地基基础工程施工业绩，须提供中标通知书及合同协议书等证明材料（中标通知书及合同协议书等证明文件中任一证明材料应显示工程规模，如无显示，需另行提供业主单位出具的证明文件或提供“全国水利建设市场监管平台”查询截图）。

④拟任项目经理具有水利水电专业一级建造师注册证书和水利工程相关专业高级技术职称，并具有大型水库地基基础工程施工管理经验（须提供中标通知书及合同协议书等证明材料，证明文件中任一证明材料应显示工程规模，如无显示，需另行提供业主单位出具的证明文件或提供“全国水利建设市场监管平台”查询截图），且不得有在建工程，并应出具无在建工程承诺书，若在建工程已完工或已变更的，须提供项目法人出具的相应证明材料。

⑤拟任技术负责人具有水利工程相关专业高级技术职称，并具有大型水库地基基础工程施工管理经验（须提供中标通知书及合同协议书等证明材料，证明文件中任一证明材料应显示工程规模，如无显示，需另行提供业主单位出具的证明文件或提供“全国水利建设市场监管平台”查询截图），且不得有在建工程，并应出具无在建工程承诺书，若在建项目已完工或项目合同已变更的，须提供项目法人出具的相应证明材料。

⑥企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证；（提供相关资料的扫描件）。

⑦投标人及其拟投入的项目经理、技术负责人、专职安全员、委托代理人（投标人如授权委托代理人）均须在全国水利建设市场监管平台进行信用信息公开，并提供查询截图。

（2）投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺书，格式自拟）。

（3）投标人被列入“中国执行信息公开网-全国法院被执行人信息公布和查询平台-失信被执行人”、“中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为记录名单”、“国家税务总局-重大税收违法失信案件信息公布栏-重大税收违法失信主体”、“信用中国严重失信主体名单”、“信用河南失信惩戒对象名单”的，禁止参与本项目投标活动，投标人须提供相关查询截图；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询日期在公告日期之后）。或根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省市场主体专项信用报告代替无违法违规记录证明实施方案的通知》要求，用无违法违规记录证明版专项信用报告代替上述查询结果（具体操作流程详见招标文件）。

无违法违规记录证明版专项信用报告具体操作流程：

1）在【信用中国（河南）】网站首页（网址：https://credit.henan.gov.cn/），点击“无违法违规记录证明”；

2）点击【我要办理】；

3）自动跳转到【河南政务服务网-身份认证平台】，在“法人登录”处登录；

4）选择时间范围、用途、领域等，【用途、领域可多选】；

5）点击【报告下载】下载，预览、异议申诉请点击【报告预览】。

（4）投标人应提供近三年（自2021年10月1日至今）无行贿犯罪情况说明（格式自拟）。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标，投标人须提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息的相关查询截图，同时出具承诺函（格式自拟）。

（6）投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（提供承诺书，格式自拟）。

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计
注：1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施。同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、水土保持、环境保护管理、扬尘污染防治、建筑垃圾处置方案。
2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率

（KW）
	生产能力
	用于施工

部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台

时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件四：计划开日期、完工日期和施工进度网络图

计划开日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用            网络图（或横道图）表示。

附件五：施工总平面图

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：临时用地表

临时用地表

	用 途
	面 积

（m2）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、投标人基本情况
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）项目管理人员信息表

（1） 拟委任的主要人员汇总表

	项目管理人员信息 

	序号 
	姓名 
	身份证号 
	学历 
	职业资格证书 
	证书编号 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…...
	
	
	
	
	


注：投标人应如实填写本表格中拟投入项目管理人员相关内容，可根据需要自行增加或删减表格行数。
（2）项目经理简历表

	项目经理信息 

	姓名 
	
	身份证 
	
	学历 
	

	职业资格证书 
	
	证书编号 
	

	管理过的业绩

	工程名称 
	建设单位 
	合同签订时间 
	合同金额（元） 

	…...
	
	年 月 日
	

	…...
	
	年 月 日
	

	…...
	
	年 月 日
	


注：应附项目负责人的身份证、毕业证、执业资格证书（若有）、职称证、业绩证明资料（若有，业绩证明文件中应体现项目名称、执行时间、主要工作内容、在项目中担任的职务、对应投资额等信息）、劳动合同、依法缴纳社会保险证明（或退休证明）等证明材料原件扫描件。
（3）技术负责人简历表
	技术负责人信息 

	姓名 
	
	身份证 
	
	学历 
	

	职业资格证书 
	
	证书编号 
	

	管理过的业绩 

	工程名称 
	建设单位 
	合同签订时间 
	合同金额（元） 

	……
	
	年 月 日
	

	……
	
	年 月 日
	

	……
	
	年 月 日
	


注：应附技术负责人的身份证、毕业证、执业资格证书（若有）、职称证、业绩证明资料（若有，业绩证明文件中应体现项目名称、执行时间、主要工作内容、在项目中担任的职务、对应投资额等信息）、劳动合同、依法缴纳社会保险证明（或退休证明）等证明材料原件扫描件。
（4）企业主要负责人简历表
	企业主要负责人信息 

	姓名 
	
	身份证 
	
	学历 
	

	职业资格证书 
	
	证书编号 
	

	管理过的业绩 

	工程名称 
	建设单位 
	合同签订时间 
	合同金额（元） 

	……
	
	年 月 日
	

	……
	
	年 月 日
	

	……
	
	年 月 日
	


注：项目组人员每人一表，分别填写。表后应附项目组人员的身份证、毕业证（若有）、执业资格证书（若有）、职称证（若有）、业绩证明资料（若有，业绩证明文件中应体现项目名称、执行时间、主要工作内容、在项目中担任的职务、对应投资额等信息）、劳动合同、依法缴纳社会保险证明（或退休证明）等证明材料扫描件。

（5）安全管理人员（专职安全生产管理人员）简历表
	安全管理人员（专职安全生产管理人员）信息 

	姓名 
	
	身份证 
	
	学历 
	

	职业资格证书 
	
	证书编号 
	

	管理过的业绩

	工程名称 
	建设单位 
	合同签订时间 
	合同金额 

	……
	
	
	

	……
	
	
	

	……
	
	
	


注：1.投标人应如实填写表格中内容，本表后可附有符合评分标准评审要求的安全管理人员（专职安全生产管理人员）相关证明材料，投标人可自行考虑是否提供。不提供不予评审计分。

2.本表后同时附有安全管理人员（专职安全生产管理人员）身份证、安全生产考核合格证（C证）、劳动合同、依法缴纳社会保险证明、全国水利建设市场监管平台网页公示证明材料。
（6）其他主要人员简历表

	    （任职）    信息 

	姓名 
	
	身份证 
	
	学历 
	

	职业资格证书 
	
	证书编号 
	

	管理过的业绩 

	工程名称 
	建设单位 
	合同签订时间 
	合同金额（元） 

	……
	
	年 月 日
	

	……
	
	年 月 日
	

	……
	
	年 月 日
	


注：其他主要人员指质量、安全、进度、财务等专职负责人，每张表格只填写一人员简历情况，并标明序号。本表后附身份证、劳动合同、社会保险缴纳证明（或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件）、职称证或执业资格证或注册证或培训证。

（三）主要参加人员签字备案表

	序号 
	姓名 
	拟任职务
	身份证号
	本人亲笔签名 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员等。

（四）近3年财务状况

	名称
	单位
	  年
	  年
	  年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	


注：如投标人不提供财务状况相关证明材料，出具具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书附表后。则在表格中填写“/”；如投标人提供财务状况相关证明材料，如实填写表格中内容，在本表后附财务相关证明材料，投标人可自行考虑是否提供。
（五）近3年发生的诉讼及仲裁情况

（近3年指2021年10月1日至今）

	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.近3年如发生诉讼或仲裁事项，则应提供相关证明材料。

2.近3年如无发生诉讼或仲裁事项，则应在本表格中以“/”注明无诉讼或仲裁事项发生。
（六）投标资料真实性承诺书

投标资料真实性承诺书
（招标人名称）：
我方在此郑重承诺：
平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局昭平台水库扩容工程拦河坝及防渗工程施工标、数字孪生及测雨雷达工程标、移民安置监督评估标的      标招标项目投标活动中，我公司提交投标文件所有的投标资料都是真实的，如有虚假，本单位愿意接受招标人做出的取消投标资格、中标资格及没收投标保证金等的决定，同时愿意接受有关部门依法（《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》）做出的其他处罚。
投标人：（企业电子签章）
年月日
（七）近年项目情况
（1） 近年项目情况汇总表

	序号
	项目名称
	已完成或在建
	发包人名称
	合同签订时间
	合同价格（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1.本汇总表必须与项目情况表中的内容相对应。

2.表格中填写的合同签订时间应具体到日，合同价格以“元”进行填写。

3.当本表内容与所附证据材料不一致时，应以所附证据材料为准。

4.如投标人不提供相关业绩，则在表格中填写“/”。
（2）近年完成的项目情况表

	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	中标通知书发送时间
	

	合同签订时间
	年    月    日

	签约合同价（元）
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：（1）如投标人不提供相关已完成业绩，则在表格中填写“/”；

（2）如投标人提供相关已完成业绩，如实填写表格中内容，在本表后附有符合评分标准评审要求的已完成业绩相关证明材料，提供证明材料不符合评审要求，不予计分。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（3）正在施工的和新承接的项目情况
	合同名称
	

	中标通知书发送时间
	

	合同签订时间
	年    月    日

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价（元）
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：（1）如投标人不提供相关正在施工的和新承接的项目业绩，则在表格中填写“/”；

（2）如投标人提供相关正在施工的和新承接的项目业绩，如实填写表格中内容，在本表后附有符合评分标准评审要求的正在施工的和新承接业绩相关证明材料，提供证明材料不符合评审要求，不予计分。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（八）全国水利建设市场监管平台－不良记录信用信息公开材料
注：后附网页证明材料。
（九）全国水利建设市场监管平台－评价结果查询公开材料
注：后附全国水利建设市场监管平台网站评价结果查询网页证明材料（打开全国水利建设市场监管平台，点击右侧的评价结果查询，输入单位名称进行查询）。
（十）全国水利建设市场监管平台－良好记录信用信息登记材料
注：后附网页证明材料。
（十一）企业获奖信息
	序号
	项目名称
	奖项名称
	颁发单位
	颁发时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	.......
	
	
	
	


注：如投标人不提供获奖相关证明材料，则在表格中填写“/”；如投标人提供获奖相关证明材料，如实填写表格中内容，在本表后附有符合评分标准评审要求的相关证明材料，投标人可自行考虑是否提供。不提供不予评审计分。
九、其它材料
投标信息采集（附至最后一页）

1、 投标人名称：
2、 统一社会信用代码： 
3、 企业地址（同营业执照地址）：

4、 投标报价：

5、 工期：

6、项目管理机构组成：

项目经理姓名、身份证号、联系电话及注册证书编号：

技术负责人姓名、身份证号、职称级别及职称证书号：   

项目其他组成人员岗位及姓名：
7、类似业绩汇总表

	序号
	项目名称
	项目经理
	合同金额
	合同签订时间
	验收日期
	中标公示查询网站（写明网站名称即可）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件一：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子印章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日 期：年   月   日
说明：不属于残疾人福利性单位的投标文件中可不提供此声明函。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
附件三：

监狱企业证明文件

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的需在投标文件中附扫描件。

附件四：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

河南省财政厅办公室

2020年9月15日
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